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создание благоприятных условий сельским сообществам в бассейне аральского моря, по борьбе с деградациеЙ земельных и водных ресурсов путем создания «ярких пятен»
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Общий обзор 

 AUTONUM  Распад Советского Союза (БСС) привел к появлению пяти независимых государств в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), которые находятся в переходном этапе к рыночной экономике. Экономические реформы происходят с разными темпами. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан проводят политику быстрого перехода к рыночной экономике, в то время как Туркменистан и Узбекистан  подходят к решению данной проблемы более осторожно. До независимости, экономика в Центральной Азии странах управлялась из единого центра. Сельское хозяйство Центрально-Азиатских республик имела специализацию в соответствии с агроклиматическими условиями. После распада СССР и краха существующих торговых договоренностей и отмены субсидий, было отмечено существенное сокращение производства в секторе сельского хозяйства, что привело к снижению производства сельскохозяйственной продукции приблизительно на 50%. В новых условиях, целью недавно образованных независимых государств является развитие независимой рыночной экономики.
 AUTONUM  Быстрое расширение экстенсивного орошаемого сельского хозяйства в пределах Бассейна Аральского моря в течении существования СССР, привело к существенному увеличению в производстве продовольствия и производстве волокна в Республиках Центральной Азии и вело к тому, что сельское хозяйство, становилась основой экономик этих государств, которое вкладывало более чем 25% от валового внутреннего продукта, а доля занятости в этой области составляла приблизительно 45% рабочей силы. В сельских районах, орошаемое сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственных продуктов были, и остаются главными источниками занятости и доходов населения.

 AUTONUM  Однако, чрезмерная эксплуатация водных и земельных ресурсов в регионе с опустыниванием Аральского моря и негативное влияние на дельтовые речные системы, привели к серьезным экономическим, социальным и экологическим последствиям. В настоящее время более 80% орошаемых земель в Туркменистане, 60% в Узбекистане и 25% в Южном Казахстане подвержены засолению. Снижение сельскохозяйственной продуктивности, связанное с процессами засоления почв и поднятием уровня грунтовых вод, внесло вклад в развитие бедности местных сельскохозяйственных общин в регионе.

 AUTONUM   В связи с этой ситуацией, Международный Институт по Управлению Водными Ресурсами (IWMI), Международный Центр по Сельскохозяйственным Исследованиям на  Засушливых Территориях (ICARDA) и Международный Центр по Биозасоленному Сельскому Хозяйству (ICBA) подали предложение в Азиатский Банк Развития (ADB) для оказания финансовой поддержки проекта. ADB согласился поддержать эти усилия, и выделить 0,7 миллионов долларов США на три года для проекта под названием «Создание благоприятных условий сельским сообществам в Бассейне Аральского Моря по борьбе с деградацией земельных и водных ресурсов путем создания «Ярких Пятен». Предложенная техническая помощь (TA) будет направлена на улучшение уровня жизни населения, обеспечение продовольственной безопасности, а также на улучшение экологической безопасности путем развития, продвижения и применения стратегий, которые увеличивают продуктивность орошаемого земледелия в Центральной Азии. Главной целью предложенного проекта является развитие и применение инновационных технологий, увеличивающих производительность и возможность получения прибыли фермерами, которые находятся в неблагоприятных сельских условиях, путем эффективного управления засоленными почвами и водой, а также путем способствования изменениям в существующих ресурсах и стратегии сельскохозяйственного управления.
В 2005 году были созданы экспериментальные участки и начаты исследования для выявления Ярких пятен, кормовых культур и солеустойчивых сортов растений, выращивания культур на засоленных землях и наращивания потенциала. Детальный исследовательский план на 2006 год основывается на исследованиях, проведенных в 2005 году и разработках во время Семинара по планированию деятельности проекта, проведенного в Ташкенте с 13-17 февраля 2006 г. и в Таразе с 18-20 февраля 2006 г.
Этот документ представляет собой детальный рабочий план каждого национального и международного центра, бюджет на каждый вид деятельности, а также на план по наращиванию потенциала на 2006 г.  
Команда исполнителей проекта  “Восстановление деградированных земель” 
Международные Центры
	Международный центр
	Штат проекта

	IWMI
	Д-р Эндрю Нобель, Лидер Проекта

	
	Д-р Искандар Абдуллаев, Менеджер Проекта

	
	Д-р Акмаль Каримов, Технический координатор проекта

	
	Д-р Мехмуд Ул Хассан (Социо-экономист)

	
	Д-р Асад Куреши (специалист по водным ресурсам)

	
	Г-н Александр Платонов, специалист  ГИС

	
	Г-жа Икбол Юсупова,  Ассистент проекта/Переводчик 

	ICARDA
	Д-р Манзур Кадыр (специалист по маргинальным ресурсам)

	
	Д-р Тийб Овейс (специалист по водным ресурсам)

	
	Д-р Мустафа Пала (агроном)

	
	Д-р Асамоах Ларби (агроном по кормовым культурам)

	
	Д-р М. Сулейманов (агроном)

	
	Д-р Ав-Хассан ( социо-экономист)

	
	Г-н Тулкун Юлдашев (специалист по водным ресурсам)

	
	Г-н Икром Худайбергенов (почвовед) 

	ICBA
	Д-р Шоайб Исмаил (Растениевод)

	
	Д-р Кристина Тодерич (растениевод)


Национальные команды в трех странах

	Национальные команды
	Штат проекта

	Узбекистан
	Д-р Герман Безбородов, Национальный Координатор проекта

	
	Д-р Садулла Авезбаев, Социо-экономист

	
	Д-р Тошбеков Уктам- почвовед,  к.с.х.н., ГГУ

	
	Д-р Кулиев Таджидин- агроном,  к.с.х.н, ГГУ

	
	Д-р Дусматов Алишер- биолог, к.б.н., декан ГГУ

	
	Д-р Сулейманов Насим- биолог-ботаник, к.б.н., ГГУ

	
	Д-р Щурова Людмила- гидротехник, к.т.н.  

	
	Д-р Рашид Кошеков - гидротехник,  

	
	Д-р Мирхошимов Рахмонкул-  агроном, УзНИИХ

	
	Д-р Кушиев Хабибжон– биолог, к.б.н.,  зав кафедрой ГГУ

	
	

	
	

	Казахстан
	Профессор Ибадулин Сагит, национальный координатор проекта, директор КазНИИВХ

	
	Д-р Магай Сергей, - мелиоратор-почвовед, к.т.н., в.н.с., КазНИИВХ

	
	Д-р Вышпольский Ф.Ф.- - почвовед, к.с-х.н., в.н.с., КазНИИВХ 

	
	Д-р Мухамеджанов В.Н. – экономист-социолог, д.э.н., профессор, КазНИИВХ

	
	Д-р Парамонов А.И.- - агроном, к.с-х.н., в.н.с., КазНИИВХ

	
	Д-р Калашников А.А.- гидротехник, к.т.н., зав. отделом, КазНИИВХ

	
	Д-р Жданов Г.Н.- мелиоратор, к.т.н., в.н.с., КазНИИВХ

	
	Д-р Бекбаев Р. К.- почвовед, к.с-х.н., в.н.с., КазНИИВХ

	
	Д-р Бекжанова –  химик-аналитик, КазНИИВХ

	Туркменистан
	Г-н  Сердар Розыев, Национальный Координатор

	
	Г-н Кадирбек Реджепбаев, почвовед 

	
	Г-н Дурдибек Нурмедов, агроном 


	
	Деятельность на 2006 г.
	
	
	

	 
	Вид деятельности
	Казахстан
	Туркменистан
	Узбекистан

	I.
	Определение, продвижение и применение инновационных методов, предотвращающих дальнейшую деградацию земельных и водных ресурсов в Бассейне Аральского Моря
	 
	 
	 

	1
	Разработка матрицы успеха для выявленных ярких пятен
	x
	x
	x

	2
	Продвижение ярких пятен путем создания Образовательных альянсов. 
	x
	x
	x

	3
	Продвижение ярких пятен путем проведения национальных встреч за круглым столом. 
	x
	x
	x

	 II.
	Выращивание растений на засоленных почвах 
	
	
	

	 2.1
	Отбор культур
	
	
	

	2.1.1
	Отбор культур
	x
	x
	x

	2.1.4
	Тестирование семенного материала солеустойчивых нетрадиционных растений
	
	
	x

	2.1.5
	Выращивание галофитов используя соленую грунтовую воду на деградированных пастбищах 
	
	
	x

	2.2
	Управление землей, подверженной засолению
	
	
	

	2.2.1
	Оптимизация пропорции и времени внесения фосфогипса в почву с высоким показателем магнезии для улучшения продуктивности растений 
	x
	
	

	2.2.2
	 Улучшенное управление системой возделывания культур пшеница/рис
	
	x
	

	2.2.3
	Управление засоленными и заболоченными землями с помощью растений 
	
	
	x

	2.2.4
	Улучшенное управление системой возделывания культур пшеница/рис
	
	
	x

	2.2.5
	Посадка деревьев для восстановления деградированных земель
	
	
	x

	2.3
	 Управление минерализованными водами
	
	
	

	2.3.1-2
	Улучшенное управление дренажной водой путем смешанного использования 
	x
	x
	

	2.3.3
	Использование воды различного качества и мульчирование борозд для улучшения продуктивности растений 
	
	
	x

	2.3.4
	Использование модели SWAP (почва-вода-атмосфера–растение) для улучшенного управления средой, подверженной засолению
	
	
	x

	2.3.5
	Оценка засоления путем использования ДЗ/ГИС и управления уровнем засоленности воды на уровне бассейна 
	
	
	x

	2.4
	Социально-экономический аспект засоленной среды
	
	
	

	2.4.1
	Оценка социо-экономических условий фермерских сообществ на землях, подверженных засолению 
	x
	x
	x

	
	
	
	
	

	 
	Вид деятельности
	Казахстан
	Туркменистан
	Узбекистан

	 III.
	Наращивание потенциала в рамках Проекта, Обмен и распространение знаний 
	
	
	

	 
	A.    Наращивание потенциала 
	
	
	

	3.1.
	Тренинг на тему «Разработка бизнес плана» для распространения технологий по предотвращению деградации земельных и водных ресурсов
	x
	x
	x

	3.2.
	Проведение семинара по рассолению земель на уровне хозяйства
	x
	x
	x

	3.3
	Тренинг на тему «Агротехнические мероприятия по оптимизации выращивания кормовых культур в условиях засоленной почвы» 
	x
	x
	x

	3.4
	Привлечение магистрантов и докторов науки в деятельность проекта 
	x
	x
	x

	 
	B. Распространение 
	
	
	

	3.5
	 Распространение материалов и предоставление отчетности 
	x
	x
	x

	3.6
	Внесение фосфогипса в солончаки с высоким содержанием магния, в зоне орошения Арысь Туркестанского канала
	x
	
	

	3.7
	Восстановление 100 га земли в хозяйстве Галаба, путем посадки Солодки 
	
	
	x

	3.8
	Обеспечение условий для размножения семян люцерны и других растений для широкого распространения солеустойчивых сортов растений 
	
	x
	x

	 
	C. Обмен знаниями (из дополнительного бюджета ИВМИ) и встречи по планированию 
	
	
	

	3.9
	Документирование и распространение информации о процессе Выработки и Обмена Знаниями: подготовка документального фильма о проблемах засоления в регионе и вмешательствах проекта 
	x
	x
	x

	3.10
	Определение методов и каналов обмена знаниями, подходящих каждому сообществу, где осуществляются деятельность проекта, путем проведения встреч за круглым столом с партнерами по проекту 
	x
	x
	x

	3.11
	Ежегодная Встреча Организационного Комитета и Ярмарка знаний для укрепления партнерства
	x
	x
	x

	3.12
	Создание образовательных альянсов вокруг каждого яркого пятна, для поддержания соответствующей среды для обмена знаниями 
	x
	x
	x

	3.13
	День фермера  
	
	
	x

	3.14
	Национальная встреча по планированию деятельности проекта 
	x
	x
	x


Компонент 1. Определение, продвижение и применение инновационных методов, предотвращающих дальнейшую деградацию земельных и водных ресурсов в бассейне Аральского моря

Общая цель работы: Поддержка и принятие успешных ‘Ярких’ пятен, задокументированных  в каждой стране в 2005 на основании матрицы успеха “Ярких пятен”, разработанной работниками ИВМИ. В каждой стране будут созданы по 10 новых ‘Ярких’ пятен, следуя вышеупомянутому методу. Для начала необходимо ориентироваться на хозяйства, расположенные недалеко от предыдущих ‘Ярких’ пятен. Поддержка и принятие будет подразумевать передачу знаний от фермера к фермеру (одно ‘Яркое’ пятно + потенциальное ‘Яркое’ пятно), аналогично и  работу с местными и национальными государственными органами. В 2006 году в целевых регионах также будут выявлены ‘Яркие’ пятна. 

Ведущий международный центр: IWMI
Ответственный за координацию работ и предоставление отчетности: д-р Эндрю Нобель

Планируемые работы на 2006 год:

1. Разработка матрицы успеха для выявленных ‘Ярких’ пятен. На основании отчетов национальных команд, результатов обследования и базы данных по “ярким пятнам” будет разработана матрица для каждого “яркого пятна ” и общая матрица для каждой страны. Матрица будет включать основные показатели, которые важны для становления “ярких” пятен. Завершение работы ожидается  в мае 2006 г. 

Ответственные исполнители: – Д-р Эндрю Нобель и Искандар Абдуллаев
Команда Исследователей: Д-р Эндрю Нобель, Абдуллаев И., Юсупова И. и специалисты по социально-экономической науке в каждой команде. 

Результат:
a) Разработанная матрица успеха для каждого “яркого пятна” и для каждой страны, обсужденная с национальными и международными партнерами.

b) Обобщающий отчет по характеристике, процессам и ключевым компонентам ярких пятен, выявленных на деградированных землях в бассейне Аральского моря: ответственные исполнители: Мехмуд Уль Хасан, Искандар Абдуллаев, Эндрю Нобель, Акмал Каримов, специалисты по социально-экономической науке и другие

ИВМИ- $ 800 US;

Итого: $800
2. Поддержание “ярких пятен” путем создания Образовательного Альянса Фермеров. Вокруг каждого “яркого пятна” будет выявлено одно или два потенциальных “ярких пятна” путем метода быстрой оценки. Существующие или потенциальные “яркие пятна” будут связаны друг с другом через концепцию “образовательных альянсов”.

Ответственные исполнители: Мехмуд Уль Хасан, Абдуллаев И. 
Команда исследователей: Юсупова И., Анарбеков О. 

Результат: В каждой стране создан и действует “образовательный альянс” объединяющий существующие и потенциальные “яркие пятна”.

Календарный план работ:

1. Потенциальные “яркие пятна” выявлены методом быстрой оценки национальной полевой командой – февраль 2006 г.

2. Пары существующих и потенциальных “ярких пятен” будут объединены путем проведения встреч по налаживанию отношений. Идея образовательных альянсов разделена с потенциальными и существующими “яркими пятнами ”- февраль 2006г.

3. Образовательные альянсы активизированы путем проведения регулярных встреч по обмену знаниями и опытом.  Руководители альянсов определены и обучены работниками ИВМИ по Обмену и Распространению Знаниями и опытами “ярких пятен ” – март 2006 г.

4. Матрица успеха “ярких пятен” представлена в образовательных альянсах фермеров для обсуждения и принятия – март 2006 г.

5. Проведение Дней фермеров, регулярных встреч для передачи опыта существующих “ярких пятен” потенциальным “ярким пятнам” и процесса документации успехов и неудач – апрель – декабрь 2006 г.

ИВМИ - $ 2000 Дол. США;

NARES Казахстана - $ 500 Дол. США

NARES Туркменистана - $ 500 Дол. США

NARES Узбекистана - $ 500 Дол. США

Итого: $3500 Дол. США
3. Продвижение “ярких пятен” путем проведения встреч на национальном уровне. В каждой стране проведена встреча за круглым столом с участием организаций по управлению водными и земельными ресурсами, международных проектов по управлению земельными ресурсами и представителей институтов, представляющих NARS для распространения результатов исследований по «ярким» пятнам в 2005 г. Идея проведения круглых столов заключается в том, чтобы поделиться с участниками встречи результатами по “ярким пятнам ” и  распространить их опыт на территориях, не входящих в опытный участок проекта. Декабрь 2005 г.

Ответственные исполнители: Д-р Эндрю Нобель /Мехмуд Уль Хасан 

Команда исполнителей: Абдуллаев И., Юсупова И. и специалисты по социально-экономической науке национальных команд. 

Результат: один круглый стол будет проведен в каждой стране.

Календарный план работ:

· Подготовка круглого стола в каждой стране – апрель /май, 2006

· Проведение круглого стола в каждой стране – май-август, 2006

· Отчет по результатам круглого стола путем подготовки  ИВМИ методических инструкций, сентябрь 2006 
ИВМИ - $ 4000 дол. США;

NARES Казахстана - $ 500 дол. США;
NARES Туркменистана - $ 500 дол. США;
NARES Узбекистана - $500 дол. США;
Итого: $5500 дол. США
4. Мониторинг прогресса потенциальных “ярких пятен”. Для наблюдения за изменениями, произошедшими в потенциальных “ярких пятнах” после того, как они были инициированы, ряд технических и экономических показателей будут разработаны и внедрены в качестве инструментов мониторинга. Для сравнения будут использованы данные по состоянию до вмешательства ( по 2005 г.).

Ответственные исполнители: Д-р Эндрю Нобель
Команда исследователей: Абдуллаев И., Анарбеков О. и команда национальных партнеров 

Календарный план работ:

1. Разработка технических и экономических показателей для мониторинга потенциальных “ярких пятен ”- апрель 2006

2. Сбор данных по состоянию до вмешательства для сравнительного периода (2005) путем обследования – апрель 2005

3. Начало мониторинга изменений в потенциальных “ярких пятнах” после того, как они начнут использовать матрицу “ярких пятен ”– май 2006

4. Составление отчета по мониторингу за 1ый год по каждому потенциальному “яркому пятну”- январь 2007 и полный исследовательский отчет в 2008

Результат: Подробный отчет подготовленный по мониторингу потенциальных “ярких пятен” 

ИВМИ - $ 1000 дол. США;
Узбекистан - $1500
Казахстан -$2000

Туркменистан -$2000

Итого: $6500
Общий бюджет по Компоненту I:

ИВМИ - $ 7800 дол. США;

NARES Казахстана - $3000 дол. США;

NARES Туркменистан - $ 3000 дол. США;

NARES Узбекистана - $ 2500 дол. США;

Общий бюджет по компоненту I – $ 16300 дол. США
КОМПОНЕНТ II. Выращивание растений на засоленных землях
Цель работы: Оценить разновидности растений и управленческие опции для повышения продуктивности и дохода фермеров на засоленных и заболоченных почвах, путем полевых испытаний в трех целевых странах Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан).
Ведущий международный центр: ИКАРДА

Ответственный за координацию работ и предоставление отчетности: д-р Манзур Кадыр

Принимающие участие международные центры: ICBA, IWMI
2.1 Подбор культур

Казахстан

2.1.1 Подбор культур

Обоснование работ:

Цель: Оценка семенного материала, полученного от ИКБА и доступного местного посевного материала, и выращивание саженцев Акации и Атриплекса для распространения их на деградированных землях Южного Казахстана. 

Страна исполнитель: 
Казахстан
Национальные 

Институты-исполнители: 
Махтааральская сельскохозяйственная опытная станция, Казахский научно-исследовательский институт Водного Хозяйства

Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р Шоайб Исмаил (ICBA), Специалист по растениям по проекту, Почвовед по проекту, Специалист  по орошению и дренажу по проекту  

Ответственный исполнитель

 (Международного Центра):
д-р Шоайб Исмаил

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
д-р Ибодулла Умбетаев (агроном)
Исследовательская команда проекта

(Национальная):                               д-р Бегараев Уразбек (агроном),  д-р Мустафаев Абдубай (специалист почвовед), Почвовед,

                         Национальные центры Казахстана
Экспериментальные участки: 
Махтааральская станция, Южный Казахстан 

Общие цели работ:

· Оценка и сбор данных тестовых разновидностей и образцов сортов культур, предоставленных ИКБА.

· Подготовка 600 саженцев Атриплекса и Акации.
Сроки для представления отчетности:
1. Промежуточный отчет (15 мая 2006 года)

2. Годовой отчет (30 ноября 2006 года)

Важные результаты:

1. База данных тестовых сортов культур.

2. Оценка испытуемых сортов в местных условиях.

3. Шестьсот саженцев Атриплекса и Акации (включая:  Atriplex nummularia - 150; Atriplex amnicola - 150;  Atriplex undulate -150;  Acacia ampliceps - 150)
4. Семенопроизводство тестовых сортов
Методология:
На экспериментальной станции Института растениеводства будут испытываться следующие кормовые культуры и кустарники: Сорго (14 сортов), жемчужное просо (27 сортов), кормовая свекла (4 сорта), люцерна (2 сорта), Акация и Атриплекс (3 сорта). 

Эксперимент имеет 51 вариант. Каждый вариант имеет по 3 повторности. Схема закладки опыта описана в руководстве, которое разработано ICBA (д-р Шоайб, ноябрь 2005 года).
Методика проведения опыта: 
Будут изучаться всхожесть, норма выживаемости и другие параметры, включая урожайность культур. Заложение опытов и фенологические наблюдения должны будут проводиться в соответствии с инструкцией, распространенной ИКБА в течение тренингового курса (2005 год).

Экспериментальный участок:
Полевые испытания, будут заложены на Махтааральской экспериментальной станции. 
Детали этой схемы уточнены ICBA и приведены в брошюре, распространенной  партнерам Национальных Центров в течение тренингового курса (ноябрь, 2005 год).
На участке с кормовыми культурами должны будут проводиться следующие виды агротехнических мероприятий:

A. Подготовка участка: проведение планировки перед заложением вариантов опыта;

B. При необходимости борьба с сорняками 

C. Внесение удобрений: 50 кг/га удобрений N20P20K20 и 40 т/га органических удобрений

D. Проведение поливов при достижении предполивной влажности почвы 70% от ППВ

Следующие виды агротехнических мероприятий должны будут проводиться на участке с Акацией и Атриплексом:

A. Подготовка участка: Подготовка ям;

B. При необходимости борьба с сорняками 

C. Внесение удобрений: 4 кг на яму; 15 г на яму удобрений N20P20K20.

D. Проведение поливов при достижении предполивной влажности почвы 70% от ППВ
Содержание работ на 2006 год:

1. Продолжение исследований на пилотном участке 0.5 га с посевным материалом от ИКБА

2. Изучение всхожести, нормы выживаемости и урожаев тестовых культур.

3. Подготовка и выращивание саженцев Атриплекса (3 сорта) и Акации для осенней посадки.

Основные определяемые параметры
Отбор образцов почв и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам: 0-0.50 м и 0.50-1.00 м. Общее количество образцов = 6 (3 повторности × 2 глубины отбора проб = 6). Отбор образцов будет в апреле перед севом и осенью после уборки кормовых культур. Анализы почвенных образцов будут включать данные по влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Данные по культуре 

А. Однолетние культуры: Высота растений в каждой стадии развития; даты цветения; биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы;

В. Кустарники: Высота ростков, объем растений, кустистость, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

С. Деревья: Высота ростков, диаметр кроны, DBH, количество ветвей, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

Бюджет на 2006 год:

Итого: 2500$ США

Включая: ICBA - 1000 $США (исследования с Атриплексом и Акацией);

Национальная команда Р. Казахстан- 1500 $ США

Туркменистан
2.1.2 Подбор культур

Цель: Оценка посевного материала, полученного от ИКБА и доступного местного посевного материала и выращивание саженцев Акации и Атриплекса для распространения их на деградированных землях Туркменистана.

Страна исполнитель: 
Туркменистан
Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р Шоайб Исмаил (ICBA), Специалист по растениям по проекту, Почвовед по проекту, Специалист  по орошению и дренажу по проекту 

Ответственный исполнитель

 (Международного Центра):
д-р Шоайб Исмаил
Национальные 

Институты-исполнители: 
Туркменский научно-исследовательский институт Земледелия

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
д-р Рузиев Сердар, Нурмедов Дурдыбай (агроном)

Исследовательская команда проекта

(Национальная):                               д-р Реджепбаев Кадырбек (почвовед) 
Экспериментальные участки: 
Акдепе, Дашаузская область 

Общие цели работ:
· Оценка и сбор данных тестовых разновидностей и сортообразцов культур, предоставленных ИКБА и местных растений.

· Подготовка 600 саженцев Атриплекса и Акации.
· Мониторинг и сбор данных по существующим древесным насаждениям.
Сроки для представления отчетности:

1. Промежуточный отчет (15 мая 2006 года)

2. Годовой отчет (15 ноября 2006 года)

Важные результаты:

a) База данных тестовых сортов культур.  

b) Оценка испытуемых сортов в местных условиях. 

c) Шестьсот саженцев Атриплекса и Акации
d) Семенопроизводство тестовых сортов
Методология:

А. На экспериментальной станции Института растениеводства будут испытываться следующие кормовые культуры и кустарники : Сорго (14 сортов), жемчужное просо (27 сортов), кормовая свекла 4 сорта), люцерна ( 2 сорта), Акация и Атриплекс ( 3 сорта). Эксперимент будет состоять из 51 варианта. Каждый вариант будет иметь 3 повторности. Схема закладки опыта описана в руководстве, разработанной ICBA (д-р Шоайб, ноябрь 2005 года).
В.  Будут продолжены исследования по выживаемости деревьев в условиях засоления.

     На участке будут исследоваться следующие виды деревьев и кустарников: тополь, туя, 

      тут, шиповник и смородина. Эксперимент имеет 3 повторности. Общая площадь под экспериментом 0,9 га.
Методика проведения опыта: 
Будут изучаться всхожесть, норма выживаемости и другие параметры, включая урожайность культур. Заложение опытов и фенологические наблюдения должны будут проводиться в соответствии с инструкцией, распространенных ИКБА в течение тренингового курса (2005 год).

Экспериментальный участок: 
Полевые испытания, будут заложены в хозяйстве Акдепе.
Детали этой схемы уточнены ICBA и приведены в брошюре, распространенной партнерам Национальных Центров в течение тренингового курса (ноябрь, 2005 год).

Следующие виды агротехнических мероприятий должны будут проводиться на участке с кормовыми культурами:

A. Подготовка участка: проведение планировки перед заложением вариантов опыта;

B. Борьба с сорняками, при необходимости

C. Внесение удобрений: 50 кг/га удобрений N20P20K20 и 40 т/га органических удобрений

D. Проведение поливов при предполивной влажности почвы 70% от ППВ

Следующие виды агротехнических мероприятий должны будут проводиться на участке с Акацией и Атриплексом:

A. Подготовка участка: подготовка ям;

B. Борьба с сорняками при необходимости

C. Внесение удобрений: 4 кг на яму; 15 г на яму удобрений N20P20K20.

D. Проведение поливов при предполивной влажности почвы 70% от ППВ
Содержание работ на 2006 год:
1. Продолжение исследований на пилотном участке 0.5-1.0 га (включая новый посевной материал ИКБА и местный с посаженными деревьями)

2. Изучение всхожести, нормы выживаемости и урожаев тестовых культур.

3. Подготовка и выращивание саженцев Атриплекса (3 сорта) и Акации (600 саженцев).
4. Продолжение исследований с древесными и кустарниковыми насаждениями 
Основные определяемые параметры
Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам: 0-0.50 м  и 0.50-1.00 м. Общее количество образцов будет 12 (2 участка × 3 повторности × 2 глубины отбора проб = 12). Отбор образцов будет в апреле перед севом и осенью после уборки кормовых культур. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).

Данные по культуре 

А. Однолетние культуры: Высота растений в каждой стадии развития; даты цветения; биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы;

В. Кустарники: Высота ростков, объем растений, кустистость, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

С. Деревья: Высота ростков, диаметр кроны, количество ветвей, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

Бюджет на 2006 год:

Почвенные анализы: 1000$ США

Фенологические исследования: 2000$ США
Итого: 3000$ США
Включая: ICBA - 500 $США (исследования с Атриплексом и Акацией);

Национальная команда Р. Туркменистан- 2500 $ США

Узбекистан
2.1.3 Испытания посевного материала нетрадиционных солеустойчивых культур

Цель: Тестирование посевного материала,  полученного от ИКБА.  Выращивание саженцев Акации и Атриплекса для распространения их на деградированных землях Узбекистана и 
Страна исполнитель: 
Узбекистан
Национальные 

Институты-исполнители: 
Узбекский научно-исследовательский институт растениеводства (УзНИИР)

Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р Шоайб Исмаил (ICBA), Специалист по растениям по Проекту
Ответственный исполнитель

 (Международного Центра):
д-р Шоайб Исмаил
Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
д-р Рустамов Абдумалик
Исследовательская команда проекта

(Национальная):                                
Экспериментальные участки: 
Опытная станция  УзНИИР

Общие цели работ:

· Оценка и сбор фенологических данных по выращиванию галофитных видов и культурных  сортообразцов, предоставленных ИКБА.

· Подготовка 1000 саженцев трех видов Атриплекса и Акации
.
Сроки для представления отчетности:

1. Промежуточный отчет (15 мая 2006 года)

2. Годовой отчет (15 ноября 2006 года)

Важные результаты:

1. База данных тестовых сортов культур в  условиях интродукции 
2. Оценка испытуемых сортов в местных условиях. 

3. Подготовка и передача саженцев Атриплекса и Акации (всего 1000 саженцев)
4. Посевные качества и семенопроизводство интродуцированных сортообразцов
Методология:

Следующие кормовые культуры и кустарники будут испытаны на экспериментальной станции Института Растениеводства: Сорго (14 сортов), жемчужное просо (27 сортов), кормовая свекла ( 4 сорта), люцерна ( 2 сорта), Акация (1 вид) и Атриплекс ( 3 вида). 

Эксперимент будет иметь 51 вариантов. Каждый вариант будет иметь 3 повторности. Схема закладки опыта описана в руководстве, разработанной ICBA (д-р Шоайб, ноябрь 2005 года).
Методика проведения опыта: 
Предпосевная обработка семян, их всхожесть, динамика роста, развития и  выживаемости проростков, а также проведения фенологических наблюдения и сбора данных по  урожайности культур, включая урожайность семян и урожай зеленой биомассы  по каждой культуре будут изучаться. Заложение опытов и фенологические наблюдения должны будут проводиться в соответствии с инструкцией, распространенных ИКБА в течение тренингового курса (2005 год).

Экспериментальный участок: Полевые испытания, будут заложены на карантинной станции Научно-исследовательского института растениеводства в условиях лаборатории и в открытом грунте. 
Детали этой схемы уточнены ICBA и приведены в брошюре, распространенной  партнерам Национальных Центров в течение тренингового курса (ноябрь, 2005 год).

Следующие виды агротехнических мероприятий должны будут проводиться на участке с кормовыми культурами:

A. Подготовка участка: проведение планировки перед заложением вариантов опыта;

B. Борьба с сорняками при необходимости

C. Внесение удобрений: 50 кг/га удобрений N20P20K20 и 40 т/га органических удобрений

D. Проведение поливов при достижении предполивной влажности почвы 70% от ППВ

Следующие виды агротехнических мероприятий должны будут проводиться на участке с Акацией и Атриплексом:

A. Подготовка участка: Подготовка ям;

B. Борьба с сорняками при необходимости

C. Внесение удобрений: 4 кг на яму; 15 г на яму удобрений N20P20K20.

D. Проведение поливов при предполивной влажности почвы 70% от ППВ
Содержание работ на 2006 год:

1. Изучение всхожести, нормы выживаемости проростков и урожаев тестовых культур.

2. Подготовка и выращивание саженцев Атриплекса (3 вида) и Акации для осенней посадки (1000 саженцев).
Основные определяемые параметры
Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам: 0-0.50 м  и 0.50-1.00 м. Общее количество образцов будет 6 (3 повторности × 2 глубины отбора проб =6). Отбор образцов будет в апреле перед посевом и осенью после уборки урожая кормовых культур. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).

Данные по культуре 

А. Однолетние культуры: Высота растений в каждой стадии развития; даты цветения; биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы; сбор метеорологических данных (температура и влажности воздуха). 
В. Кустарники: Высота растений, объем кроны, кустистость, биомасса 
С. Деревья: Высота ростков, диаметр кроны, количество ветвей, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

Бюджет на декабрь 2005 года- ноябрь 2006 года:
ИКБА: 1000$ США

2.1.4 Подбор культур

Узбекистан
Цель работы: Повышение экономической эффективности и достижение устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур при выращивании их на засоленных землях в условиях перехода к рыночной экономике в трех целевых странах Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан).
Страна исполнитель: 
Узбекистан
Национальные 

Институты-исполнители: 
Гулистанский Государственный Университет, Узбекский научно-исследовательский институт хлопководства

Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р Шоайб Исмаил (ICBA), Специалист по растениям по проекту, Худайбергенов Икром (Почвовед по проекту), Юлдашев Тулкун (Специалист  по орошению и дренажу по проекту) 

Ответственный исполнитель

 (Международного Центра):
д-р Шоайб Исмаил

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
Кушиев Х., Кулиев Т. (биолог)
Исследовательская команда проекта

(Национальная):            
Тошбеков Уктам (почвовед) 

Экспериментальные участки: 
хозяйство Гулистанского Университета 

Общие цели работ:

· Определить наиболее перспективных местных разновидностей и сортообразцов кормовых трав, зерно-бобовых, масличных культур, а также видов кустарников, которые являются высокоурожайными и устойчивыми к окружающим и социально-экономическим условиям в целевых странах.   

·  Оптимизировать урожайность отобранных разновидностей и сортообразцов солеустойчивых кормовых культур в условиях засоления почвогрунта.. 

Сроки для представления отчетности:

1. Промежуточный отчет (15 мая 2006 года)

2. Годовой отчет (15 ноября 2006 года)

Важные результаты:

1. Оценка и подбор перспективных  сортов солеустойчивых кормовых культур в условиях засоления

2. Оптимизированная урожайность отобранных сортов культур. 

3. Семенопроизводство отобранных сортов для дальнейшего распространения
Методология и методика проведения опыта:

1. Продолжение исследований с местным материалом.

10 разновидностей кормовых культур заменят 10 солеустойчивых сортов протестированных в 2005 году (включая 4 вышеупомянутые разновидности растений).

Посадка культур пройдет в два срока (весной и летом в июне после уборки озимой пшеницы) в случае однолетних кормовых культур.
В дополнении к ранее исследованным сортам масличных и кормовых культур, следующие  культуры будут испытываться  на опытном участке рядом с институтом Гулистанского Государственного Университета:

1. Atriplex nummularia;

2. Atriplex amnicola;

3. Atriplex undulata;

4. Acacia
2. Оптимизация урожайности отобранных двух сортов культур (суданской травы, Сорго и подсолнечника).  
Должны быть оптимизированы следующие 2 фактора:

1. Доза удобрений (половинная и полная доза удобрений в соответствии с традиционно рекомендуемой)

2. Две оросительные нормы (половинная и полная оросительная норма)

3. Исследования эффективности Азоллы 

Будут испытываться следующие варианты:

1. Контроль, без применения Азоллы

2. Половинная доза применения Азоллы

3. Полная доза применения Азоллы

Методика проведения опыта: 

Местные сорта кормовых культур и кустарников будут протестированы при средне и сильнозасоленных степенях засоления земель в Гулистанском Государственном Университете. Семена необходимо посадить весной и в июне (после уборки озимой пшеницы). 300 саженцев Атриплекса (3 вида) и Акации будут пересажены в почву на этом участке осенью 2006 года. Будет проводиться оптимизация урожайности двух сортов культур, определенных в прошлом году. Студенты на конкурсной основе будут отобраны, для того чтобы проводить исследования на получение Магистерской и Кандидатской степени.

Экспериментальный участок: Исследования будут проводиться на экспериментальном участке Гулистанского Университета  в Сырдарьинской области. Среднемноголетняя сумма годовых осадков в Гулистане, Сырдарьинской области составляет 100 мм и изменяется от 24 до  255 мм. Период времени года, когда среднесуточная температура выше 10оС  с 26 марта по 1 ноября. Средняя годовая температура составляет 14оС. Почвы – орошаемые сероземы, по механическому составу легкие суглинки. Предельная полевая влагоемкость составляет 18.1 %. Объемная масса -1,40-1,42 г/см3. Содержание органического вещества в верхнем почвенном горизонте 0.56-0.76%. Уровень залегания грунтовых вод-1.7-2.2 м. Минерализация грунтовых вод - 6,4-6,7 г/л. 
Детали этой схемы уточнены ICBA и приведены в брошюре, распространенной  партнерам Национальных Центров в течение тренингового курса (ноябрь, 2005 год).

Следующие виды агротехнических мероприятий должны будут проводиться на участке с кормовыми культурами:

A. Подготовка участка: проведение планировки перед заложением вариантов опыта;

B. Борьба с сорняками при необходимости

C. Внесение удобрений: 50 кг/га удобрений N20P20K20 и 40 т/га органических удобрений

D. Проведение поливов при предполивной влажности почвы 70% от ППВ

На участке с Акацией и Атриплексом должны будут проводиться следующие виды агротехнических мероприятий :

A. Подготовка участка: Подготовка ям;

B. Борьба с сорняками при необходимости

C. Внесение удобрений: 4 кг на яму; 15 г на яму удобрений N20P20K20.

D. Проведение поливов при предполивной влажности почвы 70% от ППВ
Содержание работ на 2006 год:
1. Оценка солеустойчивых культур и кормовых культур на опытном участке ГГУ (включая посевной материал, полученный от ИКБА)
2.  Оптимизация урожайности отобранных двух культур
3. Исследования эффективности азоллы

Основные  определяемые параметры
Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам:  0-0.50 м  и 0.50-1.00 м. Общее количество образцов будет 18 (3 варианта × 3 повторности × 2 глубины отбора проб = 18). Отбор образцов будет в апреле перед посевом и осенью после уборки урожая кормовых культур. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).

Данные по культуре 

А. Однолетние культуры: Высота растений в каждой стадии развития; даты цветения; биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы;

В. Кустарники: Высота растений, объем куста, кустистость, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

С. Деревья: Высота ростков, диаметр кроны, количество ветвей, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

Бюджет -3000$ США
Национальные команды Узбекистана- 3000$ США

2.1.5. Выращивание галофитов с использованием минерализованной грунтовой воды на деградированных пастбищах Р. Узбекистан.

Обоснование работ:

Территория пустынной зоны Узбекистана занимает более 70% территории страны и преимущественно используется в качестве пастбищ, для  развития каракулеводства, козоводство и верблюдоводства.. Почвенно-климатические условия и источники орошения пустыни радикально отличаются от таковых в культурно-поливной зоне. Климат экстрааридный, осадки минимальны, почвы песчаные , а оросительная вода артезианских скважин сильно минерализована. Кроме того,  в течение последних  десятилетий около 4,7 миллионов гектаров пустынных земель и ряда глубоких бессточных понижений  деградированы и  в различной степени засолены, что, в конечном итоге, определяют низкую продуктивность пастбищных земель.. Дефицит кормов особенно ощутим в зимнее время. Возможности заготовки грубых кормов на пастбищая здесь ограничены, а в неурожайные годы вообще исключены. Поскольку наземные источники орошения в пустыне отсутствуют единственным источником создания страховых запасов кормов, а следовательно, разитию фермерского хозяйства в пустыне Кызылкум и сопредельных маргинальных пустынно-поливной зоне может послужить развитие галафитного растениеводства.   Выращивание галофитов на этих землях будет способствовать не только повышению продуктивности  пастбищных угодий , но и увеличению доходов фермеров. Высокоминерализованные  артезианские воды и сбрасываемые с орошаемых зон запасов воды, могут продуктивно использоваться для полива галофитов на землях подверженных к различному  уровню засоления почвенного субстрата.  
Цель исследований: Оптимизация продуктивности деградированных пастбищ Узбекистана с использованием минерализованных вод для выращивания галофитов.

Страна исполнитель: 
Узбекистан
Национальные 

Институты-исполнители: 
частное хозяйство в пустынной пастбище Узбекистана

Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р Шоайб Исмаил (ICBA), Специалист по растениям по проекту, Почвовед по проекту, Специалист  по орошению и дренажу по проекту ; д-р Кристина Тодерич (специалист по пастбищной растительности) 
Ответственный исполнитель

 (Международного Центра):
д-р Шоайб Исмаил

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
д-р Юсупов С.
Исследовательская команда проекта

(Национальная):                                д-р. Бекчанов(почвовед), д-р Мукимов Т., д-р Раббимов А. 

Экспериментальные участки: 
частное фермерское хозяйство «Маданият»,   Кенимехского района, Бухарской области. 
Общие цели работ:

· Сравнительное изучение продуктивности и подбор галофитов, перспективных для освоения деградированных пустынных пастбищных земель на основе орошения , артезианскими минерализованными  водами.
· Определение оптимального режима орошения кормовых культур с использованием артезианских минерализованных вод
Сроки для представления отчетности:

1. Промежуточный отчет (15 мая 2006 года)

2. Годовой отчет (15 ноября 2006 года)

Важные результаты:

1. Технология возделывания галофитных видов местной пустынной  флоры на 2,5-3,5 га фермерского поля, используя артезианских  минерализованных  вод 

2. Оценка  выживаемости и урожайности галофитов, полученных от ИКБА

3. Семенной материал протестированных галофитов.

Методология:

Варианты опыта с местными солелюбивыми видами растений и сортообразцами солеустойчивых культур    будут следующие:

Следующие галофиты будут исследоваться на пилотном хозяйстве на площади 0,5  га:

1. Halothamus subaphyllus (C.A.Meg) Botsch;

2. Kochia scoparia L. (Schrad
3. Climаcoptera lanata (Pall) Botsch;

4. Atriplex nitens Schvuhr.
5. Atriplex cansecens 

6. Agropyron cherbatum 

7. Beta vulgaris 
На фермерском сосседском участке (на 2,0 га)  на поливе с высокоминерализованными артезианскими водами  будут испытаны следующие сортобразцы солеустойчивых традиционных  культур:

 Сорго (два сортобразца)

 Тритикале (2 сортообразца)

 Кормовая свекла 

Солодковый корень 
В дополнении осенью 2006 года саженцы 3видов  Атриплекса и акации, выращиванных в институте Растениеводства будут переданы для испытания на пилотном участке фермерского частного хозяйства.
Методика проведения опыта: 

Полевая и лабораторная всхожесть, выживаемост,  динамика роста и развития проростков, и другие параметры, включая фенологические наблюдения, урожай семян и биомассы  культур, будут изучаться. 

Экспериментальный участок: Опыты будут проводится на опытном экспериментальном  участке Института каракулеводства и экологии пустынь, а также на территории частного фермерского хозяйства ширкатного хозяйства «Маданият», Кенимехского района, Бухарской области. Среднегодовая температура воздуха 14,8 0С   . Зимы холодные малоснежные. Абсолютный минимум температуры -280С. Лето сухое и жаркое. Среднемесячная температура в июле 31,2 0С, максимальная 47 0С. Среднегодовая сумма осадков варьирует от 100-132мм. Продолжительность безморозного периода равна 214 дням. Почвы серо-бурые, пустынные песчанные, такырные, болотные и солончаковые. На глубине 70-100 см залегает гипсированный скелетный горизонт.

Оросительная вода артезианских скважин  имеет плотный остаток 1,5 – 6,0 г./л, хлоридно-сульфатная. 
Содержание работ на 2006 год:

1. Исследования с выращиванием галофитов на фермерском поле площадью в 1,5-3,5 га (включая посевной материал ИКБА и местный)

2. Оценка солеустойчивых культур , используя на поливы минерализованную грунтовую воду с общей минерализацией 6 г/л.  
Основные  определяемые параметры
Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам:  0-0.50 м  и 0.50-1.00 м. Общее количество образцов будет 6 (3 рандомизированно выбранных площадок × 2 глубины отбора проб = 6). Отбор образцов будет в апреле перед посевом и осенью после уборки кормовых культур. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов). Физико-химический анализ проб ирригационной воды и концентрация ионов будет также изучаться.
Данные по культуре 

А. Кустарники: Высота ростков, объем растений, кустистость, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

В. Деревья: Высота ростков, диаметр кроны, количество ветвей, биомасса (зеленная и сухая) в период образования максимальной зеленной биомассы

Бюджет -1000$ США

Включая ICBA-1000$ США
Промежуточные итоги по компоненту 2.1:

Партнер                                                     Бюджет по полевым исследованиям

ИКБА:                                                                3500$ США

Национальные Центры Казахстана…        …1500$ США

Национальные Центры Туркменистана… …2500$ США

Национальные Центры Узбекистана…     …3000$ США

Подитоги по компоненту 2.1                        10500$ США

КОМПОНЕНТ 2.2
Улучшение мелиоративного состояния земель, 

подверженных засолению.

Казахстан

2.2.1 
Оптимизация норм и сроков внесения фосфогипса на почвах, с высоким содержанием магния, для повышения урожайности сельхозкультур

Обоснование темы
Исследования в Казахстане по данной тематике нацелены на оптимизацию норм и сроков внесения фосфогипса в почвы, с повышенным содержанием магния (Mg2+) в составе обменных катионов, которые приводят к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Предварительные исследования, проведенные в этом регионе, показали, что применение кальция Ca2+ на низко плодородных землях, с высоким содержанием магния Mg2+, может уменьшить отрицательное воздействие повышенного содержания магния Mg2+ путем увеличения уровня обменного кальция Ca2+, что в свою очередь увеличивает урожайность сельхозкультур. Фосфогипс является потенциальным источником кальция Ca2+, который является широко распространенным в Центральной Азии как побочный продукт, ставший доступным в процессе производства суперфосфатного удобрения.
Целью предполагаемого исследования  является оценка влияния применения различных норм и сроков внесения фосфогипса на почвах, с высоким содержанием магния Mg2+ на урожайность культур, почвенное плодородие и экономическую прибыльность. Как основная культура этого региона, хлопчатник будет испытываться в этих экспериментах. Эти исследования будут проводиться на всем протяжении этого проекта.
Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р М. Кадыр (IWMI-ICARDA), д-р М. Пала (ICARDA), д-р Т. Овейс (ICARDA), акад. М. Сулейменов (ICARDA), Т. Юлдашев (специалист по орошению и дренажу по Проекту)
Национальный 

Институт-исполнитель: 
Казахский научно-исследовательский институт Водного менеджмента.
Ответственный исполнитель

(Национальный): 
д-р Ф. Вышпольский

Команда проекта (национальная):  У. Бекбаев

Экспериментальный участок: 
фермерское поле на Арысь-Туркестанском участке.

Экспериментальный участок

Эксперимент заложен на фермерском поле в Арысь-Туркестанском участке в южном Казахстане, который является хлопкосеющим регионом. Годовое количество осадков в этом регионе колеблется от 50 до 250 мм, 90% которых выпадают в период с октября по май месяцы.

Общая площадь территории под экспериментом составляет    2,5 га. 

Варианты опыта


1. Контроль (без применения фосфогипса)

2. Внесение в почву фосфогипса в январе 2006 года (перед снегопадом) с потребной нормой фосфогипса на глубину 30 см (3,2 т/га)

3. Внесение в почву фосфогипса в январе 2006 года (перед снегопадом) с потребной нормой фосфогипса на глубину 60 см (8,0 т/га)

4. Внесение в почву фосфогипса в феврале 2006 года (после снеготаяния) с потребной нормой фосфогипса на глубину 30 см (3,2 т/га)

5. Внесение в почву фосфогипса в феврале 2006 года (после снеготаяния) с потребной нормой фосфогипса на глубину 60 см (8,0 т/га)

Точное  количество необходимых норм внесения фосфогипса рассчитано с учетом реальных фактических потребностей внесения этой добавки, для того, чтобы улучшить  свойства почвы. Схема размещения вариантов опыта заложена по схеме рандомизированных блоков, с четырехкратной повторностью. Общее количество экспериментальных делянок- 20 (5 вариантов × 4 повторности = 20). Хлопчатник будет посеян как тестовая культура. Все агротехнические приемы и мероприятия по защите растений будут одинаковыми как по повторностям, так и по вариантам.

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны по экспериментальной площадке по следующим горизонтам: 0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, и 0.60-0.90 м. Общее количество образцов будет 80 (20 участков × 4 глубины отбора проб = 80). Отбор образцов будет после уборки хлопчатника. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Отбор образцов воды и сбор данных

Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Поливные нормы будут замеряться по каждому варианту с помощью треугольных водосливов Томсона.

Метеорологические данные

Метеорологические данные будут собраны с ближайшей метеостанции. Необходима информация о: температуре воздуха, осадках, и относительной влажности воздуха (суточные).

Данные по культуре  

Сроки посевов и уборки хлопчатника будут учитываться для расчета продолжительности созревания этих культур. При созревании, культура будет убрана с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади.
Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей 
в 2006 году
	Работы
	ноябрь-декабрь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Внесение фосфогипса по вариантам 2 и 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отбор образцов почвы по каждой экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внесение фосфогипса по вариантам 4 и 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по почвенным условиям и фенологии растений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту. Годовой отчет должен быть предоставлен на рассмотрении до 30 ноября 2006 года.
Бюджет: 4000$ США

ИКАРДА: 1500$ США (установка наблюдательных колодцев для замеров грунтовых вод, водоизмерительных приборов, транспортировка фосфогипса на экспериментальный участок);

(Национальная команда Р. Казахстан)-2500$ США

Туркменистан

2.2.2 Усовершенствованное управление пшенично-рисовой системой выращивания культур.
Обоснование работ
С древних времен рис является традиционной культурой для фермеров нижнего течения реки Амударья. Однако, по причине дефицита оросительной воды, площади под посевами риса значительно уменьшились. Озимая пшеница и хлопчатник являются доминантными культурами. Степень засоления почвы в последние годы возросло, что вызвало повсеместно снижение урожаев этих двух культур на засоленных землях, что отмечается официальной статистикой. Также имеется дефицит воды для промывки засоленных почв. 

Исследования доказывают, что рис может засеваться после озимой пшеницы, если саженцы подготовлены к периоду уборки озимой пшеницы для того, чтобы помочь промыть растворимые соли с корневой зоны и обеспечить дополнительный доход для фермеров.

Международные Центры

и Команда проекта: 
д-р М. Кадыр (IWMI-ICARDA), д-р М. Пала (ICARDA), д-р А.Ларби (ИКАРДА), И.Худайбергенов (Почвовед по проекту)

Национальный институт-

исполнитель:                                      Министерство сельского хозяйства Туркменистана

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
д-р Розиев С., Нурмедов Д. (агроном)

Исследовательская команда

(Национальная): 
Реджепбаев К. (почвовед)
Экспериментальный участок: 
Акдепинский район, Дашауз
Экспериментальный участок.
 Исследования будут проводиться в хозяйстве Акдепе Дашаузской области Туркменистана. Сумма годовых осадков составляет около 90 мм. Период времени года, когда среднесуточная температура выше 10оС – 196 дней и начинается с 18 марта и заканчивается 11 ноября. Среднегодовая температура воздуха составляет 14оС. Содержание гумуса в верхнем слое почвы колеблется от 1 до 2%. Глубина залегания грунтовых вод на отметке 1,5-2,2 м. Минерализация грунтовых вод составляет более чем 8 г/л
Варианты:

1. Пар (до июля 2006 года) - рис (будет посеян в июле 2006 года и убран в октябре 2006 года -пар (с октября по июль 2007 года)-рис (будет посеян в июле 2007 года и убран в октябре 2007 года);полив риса затоплением по общепринятой технологии полива риса на этой территории.

2.  Озимая пшеница  (будет посеяна в октябре 2005 года и убрана в июне 2006 года) –рис (будет посеян в июле 2006 года и убран в октябре 2006 года)- озимая пшеница (будет посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года) –рис (будет посеян в июле 2007 года и убран в октябре 2007 года); полив риса затоплением по общепринятой технологии полива риса на этой территории.

3.  Озимая пшеница (будет посеяна в октябре 2005 года и убрана в июне 2006 года) –рис (будет посеян в июле 2006 года и убран в октябре 2006 года)- озимая пшеница (будет посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года) –рис (будет посеян в июле 2007 года и убран в октябре 2007 года); полив  риса усовершенствованной технологией полива.

Общее количество экспериментальных делянок будет 9 (3 варианта х 3 повторности = 9). Все агротехнические операции и мероприятия по защите растений будут одинаковыми по всем вариантам и повторениям.

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам: 0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, и 0.60-0.90 м..Общее количество образцов будет 36 (9 делянок × 4 глубины отбора проб =36). Отбор образцов будет перед реализацией вариантов опыта (первоначальные условия) и после уборки риса. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Отбор образцов воды и сбор данных
Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц с использованием пьезометров. Будет проводиться учет количества поливов и расходов подаваемой воды при поливах по каждой культуре в течение вегетационного сезона, включая предпосевной полив.  В дополнении, учитываться будут объемы сбросов в течение поливов. Расходы воды в борозду в течение поливов будут замеряться по каждому варианту с помощью трапециидальных водосливов Чиполетти.

Метеорологические данные
Метеорологические данные будут собраны с ближайшей метеостанции. Будет собираться метеоинформация, включающая: температуру воздуха, осадки, и относительную влажность воздуха (среднемесячные значения).

Данные по культуре
Сроки посевов и уборки озимой пшеницы и риса будут необходимы для расчета продолжительности созревания культур. При созревании, культуры будут убраны с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади.
Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей 
в 2005 году

	Работы
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор образцов почвы по каждой экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценки качества грунтовой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту

Оборудование: Весы и термостат должны быть закуплены для участка.

Бюджет:  2500$ США

ICARDA-500$ США (установка наблюдательных колодцев для замера уровня грунтовых вод, водоизмерительных приборов);

(Национальная команда Р.Туркменистан)  - 2000$ США
Узбекистан

2.2.3  Улучшение мелиоративного состояния засоленных и заболоченных земель.

Обоснование работ

В Узбекистане, огромные площади орошаемых земель занимают хлопчатник и зерновые культуры. Превалирующие хлопково-пшеничные севообороты имеют тенденцию к снижению плодородия земель. Мелкие хозяйства не способны вносить полную дозу удобрений из-за их высокой стоимости. В качестве азотофиксирующей культуры, люцерна (Medicago sativa L.) показала свою способность улучшить почвенное плодородие. В дополнении, люцерна имеет глубокие корни, которые могут извлекать воду из глубоких слоев почвы и снизить залегание уровня грунтовых вод на заболоченных землях. В настоящее время люцерна занимает незначительную площадь. Включение люцерны в хлопково-пшеничный севооборот может снизить степень засоления земель и улучшить почвенное плодородие. В этом случае, не требуется проводить промывки и объем воды в 5000 м3/га может быть сохранен и потребность в удобрениях снижается. 

Целью этих исследований  является оценка потенциала люцерны как культуры - улучшающего мелиоративное состояние засоленных и заболоченных земель. Работы будут продолжены на всем протяжении проекта.
Международные Центры

и Команда проекта: 
М. Кадыр (IWMI-ICARDA) , А.Ларби (ИКАРДА), Сулейменов М. (ИКАРДА), Худайбергенов И. (Почвовед по проекту), Юлдашев Т.(Специалист по орошению и дренажу по проекту).

Национальный институт-

исполнитель:                                      Ташкентский институт Ирригации и Мелиорации

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
Щурова Л.

Исследовательская команда

(Национальная): 
Тошбеков У.(почвовед)
Экспериментальный участок: 
Галабинский экспериментальный участок
Экспериментальный участок: 

Эксперимент будет продолжаться в хозяйстве Галаба. Экспериментальный участок имеет площадь 2,5 га.

Варианты опыта

1. Озимая пшеница (будет посеяна в октябре 2005 года и убрана в июне 2006 года) - пар-хлопчатник (посеян в апреле/ мае 2007 года и убран в октябре/ноябре 2007 года)

2.  Озимая пшеница + междурядная люцерна (обе культуры высеваются в октябре 2005 года, озимая пшеница убирается в июне 2006 года, но люцерна остается на поле) - люцерна (несколько укосов культуры и окончательный укос в апреле/ мае 2007 года) – хлопчатник (будет посеян в апреле/ мае 2007 года и убран в октябре/ ноябре 2007 года)

3.  Озимая пшеница + междурядная  люцерна (обе культуры высеваются в октябре 2005 года, озимая пшеница убирается в июне 2006 года, но люцерна остается на поле) - люцерна (несколько укосов культуры и окончательный укос в октябре/ ноябре 2007 года) 

Общее количество экспериментальных делянок будет 9 (3 варианта х 3 повторности = 9). Все агротехнические операции и мероприятия по защите растений будут одинаковыми по всем вариантам и повторениям.

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны по экспериментальной площади по следующим горизонтам:  0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, и 0.60-0.90 м., если только не были упомянуты другим образом, эти образцы будут собираться по каждой экспериментальной делянке. Общее количество образцов будет 36 (9 участков × 4 глубины отбора проб = 36). Отбор образцов будет проведен один раз в году в октябре 2006 года (конечные почвенные условия). Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Отбор образцов воды и сбор данных

Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Поливные нормы будут замеряться по каждому варианту с помощью треугольных водосливов Томсона, которые будут установлены в начале борозд и 2 в конце борозд для контроля поверхностного сброса.

Метеорологические данные

Метеорологические данные будут собраны с ближайшей метеостанции. Необходима информация о: температуре воздуха, осадках, и относительной влажности воздуха (среднемесячные данные).

Данные по культуре  

Сроки посевов и уборки сельхозкультур будут наблюдаться для расчета продолжительности созревания этих растений. При созревании, культуры будут убраны с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади. Продуктивность  различных вариантов по каждому вегетационному сезону будет рассчитана, используя простые уравнения расчета продуктивности.
Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей в 
2006 году
	Работы
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор образцов почвы по каждой экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за режимом орошения и качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты
База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту

Бюджет:
2000$ США 

ИКАРДА -500$ США (установка водомерных приборов)

Национальная команда Р.Узбекистан-1500$ США

Узбекистан

Компонент 2.2.4 Усовершенствованное управление 
пшенично-рисовой системой севооборота

Обоснование работ
С древних времен рис является традиционной культурой для фермеров Каракалпакстана. Однако, по причине дефицита оросительной воды, площади под посевами риса значительно уменьшились. Озимая пшеница и хлопчатник являются доминантными культурами. Также имеется дефицит воды для промывки засоленных почв.

Поэтому по данным  официальной статистики, повсеместно отмечается снижение урожаев этих двух культур на засоленных  землях. Исследования доказывают, что рис может засеваться после озимой пшеницы в Каракалпакстане, если саженцы подготовлены к периоду уборки озимой пшеницы. Выращивание риса после озимой пшеницы даст дополнительный доход фермерам и позволит улучшить мелиоративное состояние земель.  

Международные Центры

и Команда проекта: 
М. Кадыр (IWMI-ICARDA) , М.Пала  (ICARDA), М. Сулейменов (ICARDA), Почвовед по проекту, Специалист  по орошению и дренажу по проекту.

Институт-исполнитель:                Министерство Сельского и Водного хозяйства

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
Кошеков Р.
Исследовательская команда

(Национальная): 
Сейтназаров (агроном)

Экспериментальный участок: 
хозяйство Кзыл-Узяк, Чимбайский район Каракалпакстана

Экспериментальный участок.
Исследования будут проводиться в хозяйстве Кзыл-Узяк Чимбайского района Каракалпакстана. Сумма годовых осадков составляет около 90 мм. Период времени года, когда среднесуточная температура выше 10оС – 196 дней и начинается с 18 марта и заканчивается 11 ноября. Средняя месячная температура ниже нуля в течение зимних месяцев и превышает 20оС в течение периода с мая по август. Почвы луговые, светлые сероземы, среднесуглинистые по механическому составу. Источником оросительной воды является река Амударья. Минерализация оросительной воды колеблется в пределах 1,1-1,4 г./л.

Варианты:

1. Пар (до июня 2006 года) - рис (будет посеян в июне 2006 года и убран в октябре 2006 года) – пар (с октября по июнь 2007 года) – рис (будет посеян в июне 2007 года и убран в октябре 2007 года); полив риса затоплением как общепринятой технологией полива риса на этой территории без планировки.
2. Пар (до июня 2006 года) - рис (будет посеян в июне 2006 года и убран в октябре 2006 года) – пар (с октября по июнь 2007 года) – рис (будет посеян в июне 2007 года и убран в октябре 2007 года); полив риса затоплением как общепринятой технологией полива риса на поле с планировкой.
3.  Озимая пшеница (посеяна 1 октября и будет убрана в июне 2006 года) –рис (будет посеян в июне 2006 года и убран в конце сентября 2006 года) – озимая пшеница (посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года); –рис (будет посеян в июне 2007 года и убран в октябре 2007 года) нулевая пахота для озимой пшеницы на поле с планировкой;

4. Озимая пшеница (посеяна 1 октября и будет убрана в июне 2006 года) –рис (будет посеян в июне 2006 года и убран в конце сентября 2006 года) – озимая пшеница (посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года); –рис (будет посеян в июне 2007 года и убран в октябре 2007 года) озимая пшеница высевается после проведения вспашки с планировкой поля;
5. Озимая пшеница (посеяна 1 октября и будет убрана в июне 2006 года) –рис (будет посеян в июне 2006 года и убран в конце сентября 2006 года) – озимая пшеница (посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года); –рис (будет посеян в июне 2007 года и убран в октябре 2007 года) нулевая пахота для озимой пшеницы на поле без планировки;

6. Озимая пшеница (посеяна 1 октября и будет убрана в июне 2006 года) –рис (будет посеян в июне 2006 года и убран в конце сентября 2006 года) – озимая пшеница (посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года); –рис (будет посеян в июне 2007 года и убран в октябре 2007 года) озимая пшеница высевается после проведения вспашки без проведения планировки
7. 
Озимая пшеница (посеяна 1 октября и будет убрана в июне 2006 года) - пар (с июня 2006 года по сентябрь 2006 года) – озимая пшеница (посеяна в октябре 2006 года и убрана в июне 2007 года) - пар (с июня 2007 года по сентябрь 2007 года) – озимая пшеница (посеяна в октябре 2007 года и убрана в июне 2008 года). 
Общее количество вариантов будет 7. Все агротехнические операции и мероприятия по защите растений будут одинаковыми по всем вариантам и повторениям.

Отбор образцов почвы и сбор данных
Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам: 0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, и 0.60-0.90 м., если только не были упомянуты другим образом, эти образцы будут собираться по каждой экспериментальной делянке. Общее количество образцов будет 84 (21 делянок × 4 глубины отбора проб =84). Отбор образцов будет осуществлен после уборки риса. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Данные по орошению и контролю сбросов:
Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Будет проводиться учет количества поливов и расходов подаваемой воды при поливах по каждой культуре в течение вегетационного сезона, включая предпосевной полив.  В дополнении, учитываться будут объемы сбросов в течение поливов. Расходы воды в борозду в течение поливов будут замеряться по каждому варианту для определения поливных норм с помощью трапециидальных водосливов Чиполетти, которые будут установлены на экспериментальном участке.
Метеорологические данные
Метеорологические данные будут собраны с ближайшей метеостанции. Необходима информация о: температуре воздуха, осадках, и относительной влажности воздуха (среднемесячные значения).

Данные по культуре  

Сроки посевов и уборки озимой пшеницы и риса будут необходимы для расчета продолжительности созревания культур. При созревании, культуры будут убраны с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади. Продуктивность  различных вариантов по каждому вегетационному сезону будет рассчитана, используя простые уравнения расчета продуктивности.
Будет организован обмен знаний фермеров фермерам и фермер с Хорезма посетит участок в течение сезона образования питомника, пересадки саженцев и в период сева озимой пшеницы (каждый раз 3 раза по одной неделе). День фермера будет организован в течение пересадки саженцев риса в июне 2006 года.

	Работы
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор образцов почвы по каждой экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	День фермера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту. Годовой отчет должен быть подан на рассмотрение к 30 ноября 2006 года.
Бюджет:
3000$ США 

ИКАРДА -1000$ США (установка водомерных приборов, наблюдательных колодцев, организация Фермерского дня)

Национальная команда Р.Узбекистан-2000$ США

Узбекистан
Компонент 2.2.5 
Улучшение мелиоративного состояния деградированных земель с помощью древесных насаждений.
Обоснование работ 
Начиная с 1960 по 1980 годы, были построены слишком дорогие горизонтальные дренажные системы на орошаемых землях Узбекистана. Опыт прежних лет доказал, что эти системы, наряду с преимуществами, создают несколько проблем: они требуют надлежащего управления, стоимости обслуживания высокие и, значительно, высокий процент площадей плодородных земель выходит из сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, имеется международный и местный опыт использования биодренажных технологий для борьбы с повышением уровня грунтовых вод. Эта технология устраняет потребность в отводе минерализованных вод, уменьшает экологическое воздействие и приносит доход фермерам, производя древесину как ценное сырье для строительства и топлива. 

Цель этих исследований состоит в том, чтобы определить  эффективность деревьев в регулировании уровня близко расположенных грунтовых вод.

Международные Центры

и Команда проекта: 
Эндрю Нобель (IWMI) , М. Кадыр (IWMI-ICARDA), А. Каримов (Технический координатор проекта), Т.Юлдашев (Специалист по орошению по проекту)

Институт-исполнитель:                Гулистанский Государственный Университет

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
Тошбеков У. (специалист-ирригатор) 

Исследовательская команда

(Национальная): 
Джапаков Н.(специалист-ирригатор), Бахрамов М. (специалист-ирригатор), Комилов Н., Хидиров Д. (Студенты магистры)

Экспериментальный участок: 
Янгиер, Сырдарьинская область, Узбекистан

Экспериментальный участок. 
Исследования будут проводиться на участке Янгиер Сырдарьинской области, где в 1980ые годы деревья были посажены на площади 25 га. Сумма годовых осадков составляет около 120 мм. Период времени года, когда среднесуточная температура выше 10оС – 190 дней и начинается с 10 марта и заканчивается в ноября. Средняя месячная температура ниже нуля в течение зимних месяцев и превышает 20оС в течение периода с мая по август. Источником оросительной воды является река Сырдарья. Минерализация оросительной воды колеблется в пределах 0,8-1,1 г/л. 

Варианты опыта:

1. 
контроль (без древесных насаждений)
2. 
 древесные насаждения 

Будет исследоваться эффект существующей лесополосы на площади 25 га на участке Янгиер на уровень грунтовых вод и засоление почвы орошаемых земель. Новая рассада будет посажена, чтобы заменить старые деревья. Будут вестись наблюдения за динамикой почвенного засоления и уровня грунтовых вод. Электромагнитный метод индукции и традиционные методы будут использоваться, чтобы оценить засоление почвы. Это будет достигнуто через участие студентов в наблюдениях за уровнем грунтовых вод и засолением почвы, так же как в фенологических наблюдениях за ростом и развитием деревьев и параметров накопления биомассы. 

Все варианты имеют трехкратную повторность. Общее количество экспериментальных делянок будет 6. Делянки будут уточнены на основе трех поперечных сечений, которые будут отложены от деревьев в сторону поля с культурами. Все агротехнические операции и мероприятия по защите растений будут одинаковыми по всем вариантам и повторениям.

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам:  0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, и 0.60-0.90 м., если только не были упомянуты другим образом, эти образцы будут собираться по каждой экспериментальной делянке. Общее количество образцов будет 24 (3 линии× 2 точки × 4 глубины отбора проб =24). Отбор образцов будет перед реализацией вариантов опыта (первоначальные условия) и после уборки культур на соседнем поле. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Данные по орошению и контролю сбросов:
Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Будет проводиться учет количества поливов и расходов подаваемой воды при поливах деревьев в течение вегетационного сезона.  В дополнении, учитываться будут объемы сбросов в течение поливов. Будет установлен водомерный узел для замеров расходов воды. Расходы воды в борозду в течение поливов будут замеряться по каждому варианту для определения поливных норм с помощью трапециидальных водосливов Чиполетти, которые будут установлены на экспериментальном участке.
Метеорологические данные

Метеорологические данные будут собраны с ближайшей метеостанции. Необходимо будет собрать информацию о: температуре воздуха, осадках, и относительной влажности воздуха (среднемесячные значения).

Данные по культуре 

Сроки посадки и уборки культур будут необходимы для расчета продолжительности созревания культур. При созревании, культуры будут убраны с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которые будут рассчитаны и переведены на гектар площади. Продуктивность воды по различным вариантам, урожайности культур и нормы водоподачи будут рассчитываться для контроля (без влияния деревьев) и в условиях влияния посадки лесополосы на уровень грунтовых вод и засоление почвы орошаемых земель.
Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей 
в 2006 году

	Работы
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор образцов почвы по каждому экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту

Бюджет:
2000$ США 

ICARDA -2000$ США 
Промежуточные итоги по компоненту 2.2:

Партнер                                                     Бюджет по полевым исследованиям

ИКАРДА                                                            5500$ США

Национальные Центры Казахстана…        …2500$ США

Национальные Центры Туркменистана… …2000$ США

Национальные Центры Узбекистана…     …3500$ США

Подитоги по компоненту 2.2                        13000$ США

Казахстан

Компонент 2.3 Усовершенствованное управление минерализованными водами
2.3.1. Усовершенствованное управление минерализованными дренажными водами путем смешанного их использования

Обоснование работ 
Неправильное управление почвенными и водными ресурсами в ЦА странах привело к уменьшению производства сельхозпродукции от орошаемых площадей по отношению больших объемов дренажной воды, которые требуют подходящего устранения или повторного использования в системе производства урожая культур. Так как ожидается уменьшение подачи хорошего качества оросительной воды в этом регионе, доступные водные ресурсы требуется использовать более эффективно, где одной из техник может быть повторное использование минерализованных и /или щелочных дренажных вод, являющихся продуктом орошаемого земледелия. В будущем, усовершенствованные стратегии использования минерализованных вод на почвах, подверженных засолению, будут иметь потенциал для повышения урожайности культур с минимальным  эффектом на окружающую среду.

Предполагаемое исследование будет проводиться на фермерском поле. Предполагаемые исследования будут состоять в смешанном использовании минерализованных дренажных вод как источник орошения  хлопчатника. Это исследование будет проводиться в течение всей продолжительности проекта.

Международные Центры

и Команда проекта: 
М. Кадыр (IWMI-ICARDA), Т.Овейс (ICARDA), Худайбергенов И. (Почвовед по проекту), Юлдашев Т. (Специалист по орошению и дренажу по проекту).

Национальный 

Институт-исполнитель: 
Казахский научно-исследовательский институт Водного менеджмента.
Ответственный исполнитель

(Национальный): 
Магай С. (специалист ирригатор)

Команда проекта (национальная):  Вышпольский Ф. (специалист почвовед), Калашников А.

Экспериментальный участок: 
фермерское поле в Джетысайском районе, Южный 

                                                            Казахстан
Экспериментальный участок 

Эксперимент будет продолжаться на фермерском поле, расположенном в Джетысайском районе Южного Казахстана, который является хлопкосеющим регионом. Сумма годовых осадков составляет 286 мм и изменяется от 157 до 468 мм. Период времени года, когда среднесуточная температура выше 10оС  с 26 марта по 1 ноября.  Средняя годовая температура составляет 14оС. 

Площадь территории под экспериментом 0,5 га.

Варианты проведения опыта:

· Контроль (использование слабоминерализованной оросительной воды с минерализацией около 1,5 г/л во весь вегетационный период) 

· Смешивание слабоминерализованной воды (1,5 г/л) и сильноминерализованных вод из скважин вертикального дренажа с минерализацией 6,8 г/л в соотношении 2:1 

· Смешивание слабоминерализованной (1,5 г/л) и дренажной воды из скважин вертикального дренажа с минерализацией 6,8 г/л в соотношении 4:1  
Каждый вариант будет разделен на два подучастка. Полная и половинная доза азотных удобрений будет испытываться на этих подучастках в каждом варианте.

Первый полив будет осуществляться слабоминерализованной оросительной водой по всем вариантам. Эксперимент будет заложен со схемой рандомизированных блоков с 3 повторностями. Общее количество экспериментальных делянок будет 18 (3 вариантов × 3 повторности× 2 подучастка=18). Хлопок будет испытываться как тестовая культура. Все агротехнические приемы и методы защиты растений будут одинаковыми по всем вариантам и повторениям. 

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны от экспериментальной площади по следующим горизонтам:  0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, и 0.60-0.90 м. и 0.90-1.20 м, если только не были упомянуты другим образом, эти образцы будут собираться по каждой экспериментальной делянке. Общее количество образцов будет 72 (18 делянок × 4
 глубины отбора проб =72). Отбор образцов будет перед реализацией вариантов опыта (первоначальные условия) и после уборки хлопчатника. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Данные по орошению и контролю сбросов:
Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Будет установлен водомерный узел для замеров расходов воды и уточнения доступности воды для испытаний. Для замера поливных норм в каждом варианте будут установлены треугольные водосливы Томсона в начале и в конце борозды по каждому варианту. На углу поля будут сооружено сооружение по смешиванию оросительной и дренажной воды.
Данные по культуре  

Сроки посевов и уборки хлопчатника будут необходимы для расчета продолжительности созревания хлопчатника. При созревании, культура будет убрана с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади. Продуктивность  различных вариантов по каждому вегетационному сезону будет рассчитана, используя простые уравнения расчета продуктивности.

Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей 
в 2006 году
	Работы
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор проб почвы и анализы почвы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планировка поля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Посев хлопчатника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мониторинг качества оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УГВ и качество грунтовой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агротехнические приемы и фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уборка урожая хлопка и анализ урожая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту

Бюджет:
5000$ США 

ICARDA -1200$ США (установка сооружения по смешиванию оросительных и дренажных вод различной минерализации, подготовка поля);

Национальная команда  Р. Казахстан-3800$ США
Туркменистан
2.3.2. Усовершенствованное управление минерализованными дренажными водами путем смешанного их использования

Обоснование работ 
Неправильное управление почвенными и водными ресурсами в ЦА странах привело к уменьшению производства сельхозпродукции от орошаемых площадей по отношению больших объемов дренажной воды, которые требуют подходящего устранения или повторного использования в системе производства урожая культур. Так как ожидается уменьшение подачи хорошего качества оросительной воды в этом регионе, доступные водные ресурсы требуется использовать более эффективно, где одной из техник может быть повторное использование засоленных и /или щелочных дренажных вод произведенных орошаемым земледелием. Предполагаемые исследования будут состоять в использовании минерализованных дренажных вод как источника орошения.

Международные Центры

и Команда проекта: 
М. Кадыр (IWMI-ICARDA), Т. Овейс (ICARDA), Худайбергенов И.(Почвовед по проекту), Юлдашев Т. (Специалист по орошению и дренажу по проекту).

Национальный институт-

исполнитель:                                      Туркменский Сельскохозяйственный Университет

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
Реджепбаев К. (почвовед) 

Исследовательская команда

(Национальная): 
Нурмедов Д. (агроном)
Экспериментальный участок: 
хозяйство Акдепе в Дашаузском районе
Экспериментальный участок.
Исследования будут проводиться в хозяйстве Акдепе Дашаузской области Туркменистана.  Сумма годовых осадков составляет около 90 мм. Период времени года, когда среднесуточная температура выше 10оС – 196 дней и начинается с 18 марта и заканчивается 11 ноября. Среднегодовая температура воздуха составляет 14оС. Содержание гумуса в верхнем слое почвы колеблется от 1 до 2%.  Глубина залегания грунтовых вод на отметке 1,5-2,2 м. Минерализация грунтовых вод составляет более чем 8 г/л. 

Варианты

· Контроль (использование слабоминерализованной воды с минерализацией около 1,5 г/л в течение всего вегетационного сезона) 

· Циклическое использование слабоминерализованной воды (при первом орошении) и дренажной воды с минерализацией 4 г/л (при последующих поливах)
· Циклическое использование слабоминерализованной воды (при первом и втором орошении) и дренажной воды с минерализацией 4 г/л (при последующих поливах)
Варианты опыта предполагается заложить со схемой рандомизированных блоков с тремя повторностями. Общее количество экспериментальных делянок будет 9 (3 варианта х 3 повторности = 9).  Культуры, которые должны быть использованы в исследовании, будут Сорго [Sorghum bicolor (L.) Moench], кукуруза, и местный сорт сорго [Sorghum Sernuum H.] Все агротехнические операции и мероприятия по защите растений будут одинаковыми по всем вариантам и повторениям.

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны на экспериментальной площадке по следующим горизонтам:  0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, 0.60-0.90 м. и 0.9-1.20 м. если только не были упомянуты другим образом, эти образцы будут собираться по каждой экспериментальной делянке. Общее количество образцов будет 36 (9 делянок × 4
 глубины отбора проб =36). Отбор образцов будет после уборки кормовых культур. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Данные по орошению и контролю сбросов:
Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Будет проводиться учет количества поливов и расходов подаваемой воды при поливах каждой культуры в течение вегетационного сезона с учетом предпосевного полива. В дополнении, учитываться будут объемы сбросов в течение поливов. Расходы воды в борозду в течение поливов будут замеряться для определения поливных норм с помощью треугольных водосливов Томсона в начале и в конце борозды по каждому варианту, которые будут установлены на экспериментальном участке. На углу поля будут сооружено сооружение по смешиванию оросительной и дренажной воды.
Метеорологические данные

Метеорологические данные будут собраны с ближайшей метеостанции. Необходима информация о: температуре воздуха, осадках, и относительной влажности воздуха (среднемесячные значения).

Данные по культуре  

Сроки посевов и уборки  кормовых культур будут необходимы для расчета продолжительности созревания культур. При созревании, культуры будут убраны с каждого участка для определения урожайности по делянкам, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади. Продуктивность  различных вариантов по каждому вегетационному сезону будет рассчитана, используя простые уравнения расчета продуктивности.
Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей 
в 2006 году

	Работы
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор образцов почвы по каждому экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды и поливами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенология растений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных и предварительный отчет для годового отчета по проекту

Бюджет:
3500$ США 

Включая: ICARDA -500$ США (установка сооружения по смешиванию оросительных и дренажных вод различной минерализации, водомерные приборы);

Национальная команда  Р. Туркменистан-3000$ США
Узбекистан

2.3.3. Использование вод различного качества и мульчирование борозд для повышения урожайности с/х. культур

Обоснование работ 

Ухудшение качества воды в широком масштабе дает основание полагать, что в будущем ожидается уменьшение подачи оросительной воды хорошего качества в этом регионе. Это вызывает необходимость использовать доступные водные ресурсы более эффективно, где одной из техник может быть повторное использование минерализованных дренажных вод, произведенных орошаемым земледелием. Исследования, проведенные в 2005 году доказали необходимость применения мульчирования и на гребнях борозд (вместе с применением мульчи внутри борозд).
Предполагаемые исследования будут выполняться на экспериментальной станции Узбекского научно-исследовательского института хлопководства. Исследование включает в себя использование минерализованных дренажных вод, как источник орошения хлопчатника. Другим фактором будет включать мульчирование борозд, для уменьшения потерь на испарение с поверхности почвы и увеличить продуктивность использования оросительной воды.

Международные Центры

и Команда проекта: 
М. Кадыр (IWMI-ICARDA) , М. Пала (ICARDA), Худайбергенов И.(Почвовед по проекту), Юлдашев Т.(Специалист по орошению и дренажу по проекту.

Национальный институт-

исполнитель:                                      Узбекский НИИ хлопководства

Ответственный исполнитель

 (Национальный): 
д-р Мирхошимов Р.(специалист ирригатор)

Исследовательская команда

(Национальная): 
д-р Шадманов Д. .(специалист ирригатор)

Экспериментальный участок: 
Ак-Алтынская станция, Узбекского научно-исследовательского института хлопководства
Экспериментальный участок:
Исследования будут продолжаться  на экспериментальной станции Акалтын Узбекского научно-исследовательского института хлопководства. Общая площадь под экспериментом будет составлять 2,0 га.

Варианты опыта:
1. Орошение во весь вегетационный период с использованием слабоминерализованной оросительной воды с минерализацией около 1,5 г/л (без мульчирования борозд) 

2. Смешивание слабоминерализованной воды (минерализация 1,5 г/л) и сильноминерализованных вод (минерализация 4,5 г/л), откачиваемых из скважин вертикального дренажа в соотношении 1:1 (без мульчирования борозд) 

3. Орошение с  дренажной воды (минерализация 4,5 г/л), откачиваемых из скважин вертикального дренажа (без мульчирования борозд)
4. Орошение во весь вегетационный период с использованием слабоминерализованной оросительной воды с минерализацией около 1,5 г/л (с мульчированием гребней борозд) 

5. Смешивание слабоминерализованной воды (минерализация 1,5 г/л) и сильноминерализованных вод (минерализация 4,5 г/л) из скважин вертикального дренажа в соотношении 1:1 (с мульчированием гребней борозд) 

6. Орошение с  дренажной воды (минерализация 4,5 г/л), откачиваемых со скважин вертикального дренажа (с мульчированием гребней борозд)

Первый полив будет осуществляться слабоминерализованной дренажной водой по всем вариантам. Эксперимент будет заложен со схемой рандомизированных блоков с 3 повторностями. Общее количество экспериментальных делянок будет 18 (6 вариантов × 3 повторности =18).   Хлопок будет испытываться как тестовая культура. Все агротехнические приемы и методы защиты растений одинаковы по всем вариантам и повторениям. 

Планировка земли будет проведена в марте для обеспечения равномерной влажности на поле в течение оросительного сезона.

Отбор образцов почвы и сбор данных

Репрезентативные образцы почвы будут собраны от экспериментальной площади по следующим горизонтам:  0-0.15 м, 0.15-0.30 м, 0.30-0.60 м, 0.60-0.90 м. и 0.90-1.20 м, если только не были упомянуты другим образом, эти образцы будут собираться по каждой экспериментальной делянке. Общее количество образцов будет 72 (18 участков × 4 глубины отбора проб =72). Отбор образцов будет перед севом, и после уборки хлопчатника. Анализы почвенных образцов будут включать определение влажности почвы и концентрации растворимых ионов (катионов и анионов).
Данные по орошению и контролю сбросов:
Отбор образцов оросительной и грунтовых вод будет на месячной базе для определения растворимых ионов. Дополнительно, уровень грунтовых вод будет наблюдаться каждый месяц. Будет проводиться учет количества поливов и расходов подаваемой воды при поливах каждой культуры в течение вегетационного сезона с учетом предпосевного полива. В дополнении, учитываться будут объемы сбросов в течение поливов. Расходы воды в борозду в течение поливов будут замеряться для определения поливных норм с помощью треугольных водосливов Томсона в начале и в конце борозды по каждому варианту, которые будут установлены на экспериментальном участке. На углу поля будет сооружено сооружение по смешиванию оросительной и дренажной воды.
Данные по культуре  

Сроки посевов и уборки хлопчатника будут наблюдаться для расчета продолжительности созревания этой культуры. При созревании, хлопчатник будет убран с каждой делянки для определения урожайности, которая будет рассчитана и переведена на гектар площади.
Календарный план по различным работам и даты предоставления отчетностей
в 2006 году
	Работы
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Планировка поля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отбор образцов почвы по каждой экспериментальной делянке и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Посев хлопчатника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агротехнические приемы и фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уборка хлопчатника и данные по урожайности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты

База данных по исследованиям и Промежуточный Исследовательский Отчет для Годового Исследовательского Отчета по этому проекту 

Бюджет:
2500$ США (Национальная команда Р. Узбекистан) 

Включая: ICARDA -500$ США (установка сооружения по смешиванию оросительных и дренажных вод различной минерализации);

Национальная команда  Р. Узбекистан-2000$ США
2.3.4. Использование модели SWAP (Почва Вода Атмосфера Растение) для усовершенствованного управления засолением окружающей среды

Обоснование темы

Модель SWAP является вполне подходящим инструментом для того, чтобы выбрать жизнестойкие технологии управления и проиллюстрировать процессы влаго- и солепереноса, для образовательных целей и передачи знаний. 

В предполагаемом исследовании намечается использовать SWAP модель для того, чтобы определить подходящее использование минерализованных вод в качестве источника орошения, для того, чтобы выращивать культуры, которые показывают хорошую солеустойчивость в условиях засоления окружающей среды. Эти исследования будут проводиться в хозяйстве Акалтын для оценки влияния использования смешивания минерализованных и слабоминерализованных вод на степень засоления почвы с использованием модели SWAP.

Международные Центры

и Команда проекта: 
А. Куреши (IWMI), М.Кадыр(IWMI-ICARDA), Каримов А.(технический координатор проекта), Худайбергенов И.(Почвовед по проекту), Юлдашев Т.(Специалист по орошению и дренажу по проекту)

Страны-исполнители:                      Узбекистан
Ответственный исполнитель

(Международный Центр):                 А. Куреши, Каримов А, Юлдашев Т.
Команда проекта (национальная):    Безбородов Г.А. (специалист по орошению)
Экспериментальный участок: 
Акалтын
Экспериментальный участок

Данные полевых исследований на Акалтынском экспериментальном участке в Узбекистане будут использоваться в этой модели.

Калибрация модели SWAP
Полевые данные из исследований по совместному использованию минерализованных и слабоминерализованных вод будут использоваться, для того чтобы калибровать эту модель. В случае если какая-то информация не имеется на данном участке, такая информация будет собрана из литературных источников для подобных исследований, проделанных раньше в подобных условиях.

Результат

Адаптированная модель SWAP и промежуточный отчет для Годового научно-исследовательского отчета 

Бюджет
База данных, составленная на Акалтынском участке по смешанному использованию слабо и сильноминерализованных вод, будет использоваться для калибрации модели SWAP.
Компонент 2.3.5. Оценка засоления, с использованием методов Дистанционного Зондирования  Земли (ДЗЗ) и ГИС и управления водно-солевым режимом на уровне бассейна

Обоснование работ

Результатом 2005 года явился предварительный подход для оценки засоления, который впоследствии был протестирован и опробован на территории 5000 га пилотного хозяйства. Подход основан на определении связей между состоянием урожая/растительности NDVI и отражательной способностью почвы через методы дистанционного зондирования, которые отражают степень засоления почвы. В 2006 году этот метод будет лучше откалиброван и применен на большей территории, а именно, в Сырдарьинской области Узбекистана

Страны исполнители: 
Узбекистан
Исполнительные институты: 


IARC и команда проекта: 
 Абдуллаев И. (IWMI), Платонов А. (IWMI)
Ответственный исполнитель

(Международный центр): 
Абдуллаев И., Платонов А.
Ответственный исполнитель

(Национальный центр): 
Специалист по орошению Национального Центра
Исследовательская команда

 (Национальная): 
Специалист по орошению и дренажу по проекту и Специалист по орошению Национального Центра, студенты

Экспериментальные участки: 
Сырдарьинская область

Методология
После предварительной оценки этого подхода в построении карты засоления, используя платформу Дистанционного Зондирования, работы в 2006 году сосредоточатся на распространении этой технологии на большую территорию, а также на наземную калибровку. Данный подход к оценке засоленности почвы наиболее эффективен в затратах и использует более доступную информацию для Национальных Центров. Принципы предложенного подхода при оценке засоленности почвы через ДЗЗ/ГИС следующие:

1. Выбор растительных индикаторов (NDVI, SAVI, GVI, и т.д.), которые в основном отображают стрессовые состояния растений из-за засоления 

2. Мультивременный анализ многоспектральных (Landsat, Aster, ALI) и гиперспектральных (Hyperion) спутниковых изображений 

3. Масштабная наземная калибровка для определения корреляции между выбранным индикатором растительности и степенью засоления почвы.

4. Построение карты засоления почвы путем растительных индексов, если корреляция доказана.

Планируемые работы
Работы, планируемые на 2006 году:

1. 
Получение и обработка снимков Hyperion и ALI за сезоны 2005 и 2006 гг., чтобы выявить спектральные признаки засоленности - января 2006.

2.  Получение и обработка снимков Landsat за 2005-2006 г.г. и подсчет индикаторов NDVI - февраль 2006 г.
3. 
Продолжение наземной калибровки с использованием следующего: (1) измерение засоления с помощью ЕМ-38 на глубине почвы 0-75 см (для 100 образцов для каждой степени засоления, незасоленной почвы и почвы без растительности); (2) определение зон засоления и других причин неурожайности культуры, для выявления влияния засоления - май-июнь 2006 г

4. 
 Используя спектрорадиометр, измерение засоления почвы и коррелирование с наземными измерениями - апрель 2006 г

5. 
 Построение почвенной карты с контурами засоления для фермерского хозяйства Галаба и Сырдарьинской области Узбекистана - сентябрь 2006 г.

Сроки для представления отчетности 

1.  Почвенная карта с контурами засоления по эталонному хозяйству Галаба 

2.  Почвенная карта с контурами засоления по Сырдарьинской области - сентябрь 2006 г.

3.  Отчет о научно-исследовательской работе по оценке засоления почвы с применением Дистанционного зондирования/ГИС.  Рассмотрение конкретных примеров на территории Средней Азии - декабрь 2006 года

Результаты

1.  Промежуточный отчет (1 августа 2006 года)

2.  Годовой отчет (15 декабря 2006 года)

Бюджет: IWMI-4000$ США

Промежуточные итоги по компоненту 2.3

Партнер                                                     Бюджет по полевым исследованиям

ИКАРДА                                                            2200$ США

IWMI:                                                                 4000$ США

Национальные Центры Казахстана…        …3800$ США

Национальные Центры Туркменистана… …3000$ США

Национальные Центры Узбекистана…          2000$ США

Подитоги по компоненту 2.3                        15000$ США

Компонент 2.4
Оценка социально-экономических условий сельских сообществ в условиях засоления природной среды.
2.4.1. Оценка социально-экономических аспектов фермерских сообществ, сталкивающихся с засолением окружающей среды.

Казахстан, Туркменистан, Узбекистан

Обоснование темы

Подверженность земель к засолению и  дефицит водных ресурсов могут воздействовать на сельские сообщества различными путями. Так как ожидается рост использования засоленных земель и минерализованных оросительных вод, важно знать влияние таких ресурсов на условия жизни сельского населения. Работы по данному компоненту будут рассматривать влияние технологических вариантов по борьбе с засолением на уровень жизни населения, живущего на проектной территории.

Международные Центры

и Команда проекта: 
Аден Ав-Хассан (ICARDA), Почвовед по проекту

Национальный 

Институт-исполнитель: 
Казахский научно-исследовательский институт Водного менеджмента, Ташкентский Институт Ирригации и Мелиорации (ТИИМ) и Гулистанский Государственный Университет, Министерство сельского хозяйства Туркменистана

Ответственный исполнитель

(Национальный): 
В. Мухамеджанов, Р.Хакимов, С. Авезбаев, Маматов А.

Команда проекта (национальная):  Гриценко Н., М.Карабаев, У. Тошбеков

Экспериментальный участок: 
Арысь-Туркестанский и Джетысайский
                                                             участок, Южный Казахстан, Акдепе, Туркменистан,
                   Галаба и Акалтын, Узбекистан
Методика исследований

В Узбекистане будут проводиться следующие социально-экономические исследования :

1. Пересмотр и завершение анализов оценки технологии мульчирования, начатые в 2005 году. Детальное уточнение технологических и экономических преимуществ данной технологии, ее влияние на окружающую среду. Стратегические препятствия и  действия необходимые для широкого распространения мульчирования в Узбекистане. 

2. Экономическая оценка одновременного сева озимой пшеницы и люцерны (в первый год сев озимой пшеницы и люцерны с уборкой пшеницы в июне и сев хлопчатника после запашки люцерны в апреле 2006 года на участке Галаба и других фермерских полях). Социально-экономическая оценка этих технологий будет проводиться на полях фермеров, принявших эту технологию.

3. Бизнес планы для оценки: экономической прибыльности от выращивания солодкового корня на площади заброшенных земель размером 105 га в хозяйстве Галаба; экономические доходы этих фермеров и готовность предприятий распространить данную мелиоративную практику на сильнозасоленных землях на других территориях.

4. Оценка влияния деградации земельных ресурсов на уровень жизни сельского населения.

- 
 Целевой район - Мирзаабадский район Сырдарьинской области. На этом участке будет выбрано 10 фермерских сообществ  с различной степенью засоления, 


будет проведено детальное биофизическое описание этих зон, с картами, показывающими эти 3 зоны с различной степенью засоления и их оценка относительно вида выращиваемых культур, права собственности на землю, услуг и т.д.
- 
будет использоваться метод “случайной выборки”

- 
в общей сложности 150 домашних хозяйств будут отобраны из 3х зон с различной степенью засоления (высокой, средней и низкой).

- 
 будут выбраны 15 фермеров от каждого поселения (5 на сильнозасоленной, 5 на среднезасоленной и 5 на слабозасоленной участках этого района) -15 x 10 сообществ

Социально-экономические исследования в Туркмении будут следующие:

1.Частные анализы бюджета основных технологических инноваций при постановке экспериментов будут представлены и определены на апрельском тренинговом курсе и пересмотрены в 2006 году. Будет выполнена экономическая оценка использования дренажных вод и выращивания солеустойчивых культур на землях, подверженных засолению. 
2. Необходимо будет провести оценку воздействия деградации земли на уровень жизни сельского населения. Исследуемый район – Акдепинский район. Этот район имеет три зоны по степени засоления: сильнозасоленная, средняя и слабо засоленная зоны. Будет представлено детальное биофизическое описание зон, с картами, показывающими три зоны по степени засоления, и их оценка относительно выращиваемых культур, прав на землю, услуги, и т.д. - Будет использоваться  метод “случайной выборки”. Будут отобраны из каждой зоны по 50 арендуемых земель. В общей сложности из трех зон будут отобраны 150 домашних хозяйств, имеющих различные степени засоления.
Социально-экономические исследования в Казахстане (эта часть исследований должна будет осуществлена совместно с Проектом ИКАРДА по Управлению почвенными и водными ресурсами):
1. Предварительная оценка применения фосфогипса, в качестве добавки к почвам с высоким содержанием магния. В настоящее время 5 фермеров использовали фосфогипс, фермеры оплачивали 30% от стоимости и ИКАРДА (при поддержке АБР) оплачивал 70% для демонстрации и производственной оценки. Будет определяться, и испытываться при внедрении в широком масштабе максимальная доля участия фермеров в покрытии стоимости фосфогипса (цена, которая дает достаточную рентабельность). Экономические анализы, проведенные в 2005 году, будут объединены с результатами проекта ИКАРДА по Управлению почвенными и водными ресурсами и будут собраны дополнительные экспериментальные данные по компоненту 2.2 и завершены анализы многолетнего бюджета. В 2005 году обследования проведены с участием 70 фермеров, проведены 2 Групповых Совещания, большая часть населения не проинформирована о применении фосфогипса, завод увеличивает  производство фосфогипса. Экономические индикаторы фосфогипса  включают: прирост урожая и снижение урожая после применения фосфогипса  с различной дозой после прохождения нескольких лет; стоимости транспортировки поездом и машиной; товарные цены; нормы водоподачи; средний годовой доход; моделирование различных товарных цен и цен фосфогипса (из-за изменений в стоимости транспортировки).

2. Анализ возможностей производства и сбыта фосфогипса в качестве анализа предприятия включает: стоимость в точке поступления (оно является минимальным и оценивается в 4$ США, за тонну, включая стоимость погрузки); стоимость транспортировки (основную стоимость), стоимость торговых издержек (упаковка, распределение, содействие продаже, и т.д. Это может быть получено из компаний по производству химических удобрений, те же стоимости могут быть применены для фосфогипса), отпускные цены фермерам, размер прибыли.

3. Роль торговых фирм, занимающихся продажей удобрений: встречи с частными торговцами откроют возможность вовлечения в транспортировку, и распределение фосфогипса фермерам.

4. Обсуждения с разработчиками экономических стратегий для поддержки предприятий, производящих фосфогипс: результаты экономических анализов производства фосфогипса будут представляться областным  разработчикам экономических стратегий и на основе этого будет разработан план действий.

5. Роль финансирования: минеральные удобрения финансируются, но фосфогипс рассматривается как химическая добавка и не покрывается программами финансов. Если фосфогипс будет классифицироваться, как минеральное удобрение, тогда будет возможность того, что его внесение будет оплачиваться. Это потребует изменений в экономической политике. Капитальные затраты могут применяться на транспортировку фосфогипса, так как она составляет основную его стоимость. Необходимый размер капитальных затрат может быть определен как различие между оптовыми ценами и выгодными для фермера ценами.
6. Расширение масштаба ожидаемой оценки по Арысь-Туркестанскому району: 
   По компоненту 2.4 намечаются проведения прогнозных экономических анализов от расширения применения фосфогипса, но они также будут тесно связаны с работами по другому компоненту, в которых масштаб распространения этого положительного опыта увеличится, где закладывается построение почвенных карт с разделением зон с повышенным содержанием магния (компонент 3.6). Эти работы являются решающими первыми шагами для проведения экономических оценок в крупном масштабе (компонент 2.4), которые являются существенными для разработки адекватной  социально-экономической политики.

   Исследования будут проводиться в следующих районах: в Мирзаабадском районе в Узбекистане, в Акдепинском районе в Туркменистане и в  Арысь-Туркестанском районе в Казахстане.

Календарный план по различным работам и даты представления отчетностей
в 2006 году
	Работы
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Уточнение вопросника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тестирование вопросника 

 проведение опроса в целевых районах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цены на сельскохозяйственные продукты на данной территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка бюджета фермерского хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ожидаемая оценка прибыльности фермерских хозяйств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткий анализ местности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ожидаемые результаты:
- База данных

- Научный отчет по данному проекту.

Бюджет: 

1000$США для работ в данном направлении по каждой стране (3000$США)

Включая

ICARDA - 1000$США (для исследований в Узбекистане);

Национальная команда  Р. Казахстан-1500$ США
Национальная команда  Р. Туркменистан-1000$ США
Промежуточные итоги по компоненту 2:

Партнер                                                     Бюджет по полевым исследованиям

ИКБА                                                                  3500$ США
ИКАРДА                                                            8700$ США

IWMI:                                                                 4000$ США

Национальные Центры Казахстана…        …9300$ США

Национальные Центры Туркменистана… …8500$ США

Национальные Центры Узбекистана…          8500$ США

Подитоги по компоненту 2                            42500$ США

КОМПОНЕНТ 3. Наращивание потенциала, распространение опыта

и обмен знаниями

Общая цель исследований: Повышение квалификации партнеров по проекту как фермеров, так и Национальных Центров путем полного привлечения их в менеджмент и улучшение мелиоративного состояния земельных и водных ресурсов. Распространение результатов проекта, путем создания Управленческой сети земельными ресурсами, которая будет включать в свой состав Государственное учреждение и представителей международного проекта трех стран. 

Ведущий  Международный Центр: IWMI
Ответственный за Координацию и представление отчетности: Эндрю Нобель и Искандар Абдуллаев

Принимающие участие Международные центры: ICBA и ICARDA
А.Наращивание потенциала
3.1 Тренинг по выработке бизнес плана для распространения технологий по борьбе с деградацией земель.
Ответственный исполнитель – Аден Ав-Хассан
Исследователи из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана пройдут подготовку в апреле 2006 по оценке условий жизни сообществ на землях, подверженных засолению. Участники тренинга выявят технологии по возделыванию сельхозкультур и разработают методы по проведению всесторонней экономической оценки. Участников обучат методологиям разработки бизнес планов по распространению потенциальных технологий, разработанных в рамках проекта. Во время тренинга участники  разработают бизнес план для определенных технологий. 
Даты: апрель 2006 года

Бюджет- 3700$ США

3.2 Проведение семинара по  внутрихозяйственному управлению засолением.

Ответственные исполнители – Эндрю Нобель, 

Команда проекта - Херат Мантритикале, Асад Куреши, Абдуллаев И., Манзур Кадыр, Шоайб Исмаил, Каримов А., Юлдашев Т., Худайбергенов И., специалист по орошению, почвовед и специалисты по социально-экономической науке проектной и национальных команд.

Семинар будет представлять стратегии внутрихозяйственного управления, использованные для борьбы с засолением и солонцеватостью почв, вытекающие на основе международного опыта и успешных примеров. Девять представителей от каждой участвующей страны посетят семинар, проводимый в течение 3 дней. Однодневный тренинговый курс будет проводиться во время семинара по применению модели SWAP: сбор данных, проверки почвенных параметров и анализы результатов. 
Даты: Август  2006 года

Бюджет- 3500$ США

IWMI-3500$США

3.3 Тренинговый курс по агротехническим приемам, по оптимизированию  производства кормовых культур в среде подверженной засолению.

Ответственный исполнитель: Шоайб Исмаил
Команда проекта – ученый растениевод ИКБА (проект АБР) и другие ученые ИКБА

Нетрадиционные виды кормовых культур и галофитов являются новыми для стран Центральной Азии для внедрения в существующие системы севооборотов. Новые гермплазмы снабженные ИКБА и от других источников должны быть использованы правильно при засоленных условиях для оптимального производства. Управленческие стратегии связанные с почвой, водой и солеустойчивыми растениями являются крайне необходимыми для того, чтобы использовать земли, подверженные засолению более эффективно. Информация по агрономическим приемам для повышения продуктивности будет представлена на основе результатов оценки гермоплазмы в 2005 и 2006 году путем проведения тренинговых лекций и внутрихозяйственных демонстраций. 12 участников из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана примут участие в тренинговом курсе.

Даты: Май 2006 года

Бюджет- 4000$ США

ICBA-4000$США

3.4 Вовлечение магистрантов и докторантов в работу проекта.
Ответственные исполнители – Эндрю Нобель, Херат Мантритикале, Шоайб Исмаил, Манзур Кадыр, Абдуллаев И.,  Каримов А. и Платонов А.

4-5 студентов из местных институтов будут вовлечены в реализацию работ по проекту через Систему повышения квалификации IWMI. В 2005 году три студента из проекта TEMPUS будут отобраны основываясь на академическую успеваемость и способности, Ташкентским офисом IWMI по программе Поддержки повышения квалификации, и в 2006 году эти студенты будут вовлечены в работы проекта по:
(i) созданию карт засоления путем применения ДЗ/ГИС; (ii) стратегии управления земельными ресурсами на пилотных землях. В 2006 году будет поддерживаться вовлечение 2-3 студентов магистров в Проектную команду IWMI через Программы поддержки повышения квалификации сотрудников. Предметы исследований студенческих изысканий могут состоять из следующих исследовательских направлений:

· Влияние сельскохозяйственных севооборотов, особенно монокультуры, на рост степени засоления на проектных экспериментальных участках;

· Оценка эффективности древесных насаждений на регулирование уровня грунтовых вод,  в сравнении с системами севооборота с вовлечением люцерны;

· Люцерна обладает способностью извлекать воду из почвенного профиля и в отличие от других лиственных деревьев используемых как биологические насосы, люцерна является многолетним растением, которое растет даже в зимние месяцы ;

· Оценка влияния внедрения двух культур в систему севооборота на регулирование засоления. 

· Эффективность азола, направленная на повышение всхожести семян и повышение продуктивности воды;

· Выращивание солеустойчивых растений на заброшенных сильнозасоленных землях.

Другие предметы, связанные с работами проекта также могут быть потенциальными предметами для исследований на получение степени. Студенты и предложения исследований будут отобраны на конкурсной основе. 

Для исследований, нацеленных на получение Магистрской или Кандидатской степени, будет разработана определенная программа работ. Программы исследований должны соответствовать и быть связаной с проектными целями. Магистрская Дипломная работа будет частью результатов Проекта, а студенты также будут вовлечены в полевые исследования по вышеперечисленным предметам

Даты: 2006-2008

Бюджет: 5600 $

Включая IWMI-5000 $ (из фонда Наращивание потенциала IWMI)
ICARDA – 600 $
B. Распространение:

3.5   Раздаточные материалы и отчетность

Принципиальный исследователь: доктор Эндрю Нобель

Команда проекта: Абдуллаев И., Каримов А., Манзур Кадыр, Юсупова И., Моторина М.
В 2005 году, команда проекта издала 6 информационных бюллетеней - брошюры, нацеленные на партнеров из Национальных центров, фермеров и местных специалистов по распространению опыта. В 2006 году публикация информационных бюллетеней будет продолжена. В 2006 году проектная команда подготовит 2 Отчета о научно-исследовательской работе, основанные на предварительно полученных данных по этому проекту.

1. Выпуск ряда информационных бюллетеней для партнеров национальных центров, фермеров и местных специалистов по распространению опыта в области: агротехнических методов, ирригации и методов управления земельными ресурсами на землях подверженных к засолению;

2. Подготовка Отчета о научно-исследовательской работе IWMI по: (i) исследованиям "ярких" пятен и (ii) усовершенствованным методам управления водными ресурсами на земельных площадях подверженных деградации 

3.  Завершение производства проектного документа (Папки о проекте) для (i) проектных партнеров (как международных, так и национальных центров), (ii) заинтересованных лиц (фермеры, исследователи, правительственные агентства) (на русском и английском языке), который включает: (i) проектные брошюры и постеры.

В качестве средства по обмену знаниями будет подготовлена Папка о проекте. Папка о проекте будет состоять из (i) проектных брошюр, (ii) 3-х информационных бюллетней по различным предметам исследований, постеры для годового собрания. Все материалы будут подготовлены путем консультаций с группой по Обмену Знаниями IWMI. Цель подготовки Папки о проекте заключается в предании гласности этому проекту заинтересованным участникам в партнерских странах, путем распространения информации и развития возможностей партнеров в странах участниках данного проекта. 

IWMI - 1000 $

Итого - 1000$ США

3.6  Применение фосфогипса на 100 гектарах солонцеватых почв
на подкомандной территории Арысь Туркестанского района.

Ответственный исполнитель: Вышпольский Ф. (Казахстан) и Манзур Кадыр, Каримов А., Эндрю Нобель, Аден Ав Хасан

Команда исполнителей: Команда Национального центра Казахстана

На основе результатов работ по компоненту 2.3 на Арысь-Туркестанском участке будут определены нормы внесения фосфогипса и те же нормы фосфогипса будут поданы на соседние фермерские поля с одинаковыми почвенными свойствами и проблемами. Полномасштабные работы будут включать мобилизацию фермеров, будет выполнен мониторинг почвенных показателей и агротехнические мероприятия. Исследования будут включать экономическую оценку и технико-экономическое обоснование на создании модели мелкого бизнеса для местных фермеров по продаже фосфогипса.

Даты: Ноябрь-Декабрь 2006

Бюджет: 4000 $США 

ИКАРДА - 3500 $США
Национальный Центр Казахстана – 500 $ США

3.7 Использование Солодкового корня для мелиорации заброшенных засоленных почв на площади 100 га в хозяйстве Галаба

Ответственный исполнитель: Кушиев Х., Эндрю Нобель, Абдуллаев И.
Команда исполнителей: Национальные Центры Узбекистана

Ранее проведенные исследования показали, что выращивание Солодкового корня (Glycyrrhiza glabra) является эффективным в снижении засолености почвы и понижении уровня грунтовых вод, особенно на заброшенных солончаковых почвах. Кроме того, корни Солодкового корня, которые являются сырьем для фармакологии, имеют высокий спрос. В течение осени 2005 года, восемь фермеров посадили корни Солодки на 105 га заброшенных земелях. Засоленость почвы и уровень грунтовых вод были замерены, чтобы определить начальные условия. В течение 2006, исследования будут продолжены и засоленость почвы, и уровень грунтовых вод будут изучаться. Цель этих исследований состоит в том, чтобы определить эффективное влияние выращивания Солодкового корня на продуктивность заброшенных земель и на мелиоративное улучшение засоленных почв. 

В 2006 году должны быть выполнены следующие работы :

1. 
 Мониторинг засоления почвы на 105 га территории три раза ежегодно (апрель, июль и октябрь 2006 года)

2. 
 Мониторинг уровня грунтовых вод (три раза в месяц)

3. 
Определение физических свойств почвы (объемный вес почвы, Предельно Полевая влагоемкость ) – один раз в год

4. 
Фенологические исследования

5. 
Консультация фермеров 

Сроки для представления отчетности:

1. Промежуточный отчет (15 мая 2006 года)

2. Годовой отчет (15 ноября 2006 года)

Важные результаты:

Возросшая продуктивность солончаковых почв на площади 105 га

Исследования будут выполнены в хозяйстве Галаба на площади 105 га. Почва участка - легкий суглинок. Грунтовые воды, имеют минерализацию 6,4-6,7 г/л при залегании уровня грунтовых вод на отметке 1,5-2,0 м. Объемный вес почвы - от 1.40-1.42-г/ см3
	Работы
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Отбор образцов и химические анализы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наблюдения за качеством оросительной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замеры УГВ и оценка качества грунтовой воды 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Консультация фермеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	База данных по первоначальным почвенным условиям и фенологии растений 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Написание отчета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Бюджет: 3500 $ 

Национальные Центры Узбекистана – 3500 $ США

3.8 Содействие в производстве семян люцерны и других культур,

 для широкого распространения солеустойчивых культур

Семена люцерны и других кормовых культур будут распределены в группе фермеров, пилотных хозяйств в целевых странах, а в конце года будет проведен обмен информацией об урожайности семян. Все это принесет взаимные выгоды: фермеры получат дополнительную прибыль, и проект получит семена, имеющие высокую потребность в распределении среди большей группы фермера.    

Пилотные хозяйства будут определены в Акдепинском районе Дашаузской области Туркменистана, Джетысайском районе Южного Казахстана и хозяйстве Галаба Сырдарьинской области Узбекистана.

Бюджет: 2500 $США

ICBA – 500 $ США

Национальные Центры Туркменистана – 1000 $ США

Национальные Центры Узбекистана -1000 $ США

C. Обмен знаниями (от дополнительного бюджета от фонда IWMI), 

и планирование совещаний

3.9 Документация и публикация процесса обмена знаниями: 
создание документального фильма о проблемах увеличения степени засоления в регионе и вклад проекта в решение данных проблем

Ответственный исполнитель: Абдуллаев И., Юсупова И.
Команда исполнителей:  Профессиональная команда кинопроизводителей, Моторина М. - специалист IWMI
Команда местных профессиональных кинопроизводителей будет работать над сценарием, предоставленным IMWI и готовить короткометражный (15 минут) и полнометражный фильм (ясно представляющий цели и задачи проекта и способы достижения их). Фильм отразит проблемы деградации земли и воды, структуру проекта и подходы проектной группы с особенным вниманием к Обмену знаниями в проекте. Сценарий будет представлен к рассмотрению для комментариев и дополнений. Пожелания от Коммуникационной группы IWMI особо поощряются, для большего его усовершенствования. Документальный фильм будет на русском языке с субтитрами на английском языке. Первая демонстрация фильма будет произведена на Ежегодном Годовом собрании и Ярмарке Знаний, запланированной на январь 2006 года. После этого, этот фильм будет демонстрироваться местным и национальным телевидением проектных стран (Узбекистан, Казахстан и Туркмения). Оно будет послано, АБР наряду с проектным годовым отчетом за 2006 год, библиотеке IWMI и будет представлен на следующей Ежегодной Ярмарке Знания IWMI. 

Дата: Март 2006 года

Бюджет: 2000 $США 

3.10. Определение методов по обмену знаниями и каналов обмена информацией, применимые в каждом проектном партнерском  сообществе через организацию встреч круглого стола с партнерами

Ответственный исполнитель: Абдуллаев И., Юсупова И.
Команда исполнителей: Анарбеков О., Моторина М.
В условиях Центральной Азии новые идеи должны распространяться через надлежащие каналы и пути. Провал многих идей и проектов состоял в том, что они не признали важность вышеупомянутых элементов в успехе работы. Центры КГМСХИ в настоящее время, используют два основных канала обмена информации: (i) через формальное обучение партнеров Национальных центров, организуемые и финансируемые Центрами КГМСХИ и (ii) совместные проекты с группами Национальных центров. Новые каналы обмена знаний могут включить: (i) неофициальных сообществ (группа, объединенная общей исследовательской темой) среди исследователей; (ii) сетей/групп фермеров, и т.д. Например, в Туркмении мы нашли группу людей старшего поколения, которые работали в сельском хозяйстве. Они организуют не официальные встречи один раз в месяц, и мы решили, что штат Проекта будет участвовать на их следующих встречах и начнет строить совместные отношения.

Есть другие каналы и пути обмена знаниями во всех проектных областях. Поэтому группа Проекта будет организовывать встречи с заинтересованными лицами: (i) с фермерами, (ii) с исследователями, (iii) с местными организациями сообщества, (iv) с правительственными чиновниками, чтобы определить лучшие каналы и пути информационного обмена знаниями. На основе тех встреч информация, знания, каналы обмена информацией для каждой проектной страны будут определены для применения в будущем.

Встречи круглых столов с партнерами КГМСХИ необходимы для представления полученных на данное время данных и перспективы обмена знаниями в технических проектах. Цель встречи состоит в том, чтобы обменяться опытом и создать большее понимание среди группы КГМСХИ в Средней Азии по платформе обмена знаниями для технических проектов. Во многих партнерских проектах IWMI сотрудничает и будет сотрудничать с центрами КГМСХИ, и поэтому создание общей среды по обмену знаниями является очень важной задачей. Встреча будет организована совместно с Группой Поддержки Проекта и Ташкентским офисом IWMI, для консультаций по подготовке этого Совещания об учреждении Организационной Группы, которая будет состоять из группы Обмена информацией IWMI. Лидера Ташкентского офиса IWMI, Главы Группы Поддержки Проекта – КГМСХИ.. 

Дата: Апрель-Май 2006

Бюджет: 1500 $ 

3.11. Ежегодное Совещание  Руководящего Комитета и  Ярмарка Знаний для строительства партнерских  отношений

Ответственный исполнитель: Эндрю Нобель, Херат Мантритилаке, Санджини Де Силва, Абдуллаев И.
Команда исполнителей: Юсупова И., Моторина М.
Слияние обмена знаниями и проекта является очень важным шагом. Первый шаг проекта - организация полевых работ и национальных групп - закончен. Теперь необходимо приступить к обсуждениям, как партнеры должны общаться, производить и обмениваться знаниями. Три международных центра и центры Национальных Центров, партнеры в этом проекте имеют различные подходы по выработке, обмену и управлению знаниями. Главная цель Годового Совещания состоит в том, чтобы развить связь и общее понимание между партнерами по знаниям: выработка, управление и обмен знаниями. Детальный сценарий Годового Совещания  будет обсуждаться с Группой обмена знаний IWMI, Международными и национальными партнерами для пожеланий и комментариев. Главным образом – Годовое Совещание проведется через современные технологии управления такими событиями, как опытный образец IWMI, Ежегодная Ярмарка Знания будет использоваться. 

Дата: 9-10 Апреля 2006 года

Бюджет: 3000 $США

3.12. Создание союзов изучения ЯП вокруг каждого выявленного яркого пятна для устойчивого обмена знаниями
Ответсвенный исполнитель: Абдуллаев И., Юсупова И.
Команда исполнителей: Моторина М. и Команды Национальных центров

Создание Союзов изучения ярких пятен - самая важная часть инициативы обмена знаниями. Без такой поддержки в проектных областях обмен знаниями будет только на словах  и бумаге. Поэтому, штат Проекта ищет альтернативы для создания союзов изучения ЯП в проектных областях. Есть несколько потенциальных союзов, действительно существующих на территориях осуществления Проекта. Например, в Узбекистане Ассоциация Фермеров Узбекистана, в Казахстане-  сельскохозяйственные кооперативы и в Туркмении - дехканские (фермерские) союзы могут быть перечислены как потенциальные союзы изучения ЯП, с длительными связями. Однако, есть большое количество не официальных групп и связей. Они также будут исследованы, и будут использоваться как союзы изучения. Главная цель наличия таких союзов изучения состоит в том, чтобы создать обстановку для легкого обмена  знаниями с гарантированным принятием новых перспективных технологий  сообществами. 

Дата: 2006-2007 гг.

Бюджет: 1000 $

3.13. Ярмарка Знаний Фермера

Ответственный исполнитель: Каримов А., Абдуллаев И.
Команда исполнителей: Узбекская Национальная Команда

В течение 2006 года, в Гулистанском государственном университете будет организована Ярмарка Знаний Фермера. Знания, накопленные от "Ярких пятен", результаты испытаний не традиционных разновидностей кормовых культур и галофитов и усовершенствованные водосберегающие технологии будут демонстрироваться фермерам Сырдарьинской и Джизакской областей, которые являются партнерами проекта ”Реабилитации Земельных ресурсов”. Знаниями будут обмениваться с фермерами, путем личного контакта фермеров друг с другом, а также путем показа видео и презентаций. Демонстрация положительных результатов от других проектов, посвященных управлению земельными ресурсами будет также представлена на ярмарке. Фермеры других областей Узбекистана будут вовлечены на ярмарку через телекоммуникационные средства Гулистанского Государственного Университета, использующего Технологии Дистанционного Обучения на Расстоянии, который соединит Ташкентский Институт Ирригации и Мелиорации и Ферганский государственный университет. В итоге приблизительно 1000 фермеров будут участвовать в данном событии. 

Дата: Июль 2006

Бюджет: 4000 $ 

IWMI - 2000 $ от проекта и 2000 $ из общего фонда ИВМИ
3.14. Национальное Совещание по Планированию работ по Проекту

Ответственные исполнители: Каримов А., Абдуллаев И.
Команда исполнителей: Национальные и Международные партнеры

С 13-го по 20-го февраля Команда Проекта организует 3 совещания по планированию работ по проекту для Узбекских, Туркменских и Казахских команд. Главная цель этих встреч планирования - (i) оценка  результатов работ по проекту на 2005 год и (ii) обсуждение плана работ на 2006 год.

Даты: 13-20 Февраля 2006 года
Бюджет: 1600 $США

IWMI-1000 $США

Национальные команды: 200 $ США каждая команда 

Промежуточные итоги по компоненту 3

	компоненту 3 
	ICBA
	4500

	
	ИКАРДА
	7800

	
	IWMI
	7500

	
	Национальные Центры Казахстана
	700

	
	Национальные Центры Туркменистана
	1200

	
	Национальные Центры Узбекистана
	4700

	
	IWMI (IWMI KS бюджет)
	9500

	
	Основной фонд IWMI
	5000

	
	Промежуточные итоги по компоненту 3 (проект Яркие Пятна)
	40900


Итоговый бюджет по полевым работам

	
	
	

	Итоговый бюджет
	ICBA
	8000

	
	ИКАРДА
	16500

	
	IWMI
	19300

	
	Национальные Центры Казахстана
	13000

	
	Национальные Центры Туркменистана
	12700

	
	Национальные Центры Узбекистана
	15700

	
	IWMI (IWMI KS бюджет)
	9500

	
	Основной фонд IWMI 
	5000

	
	Компоненты I + II + III  (проекта Яркие Пятна)
	997000


�Is it correct?


�Where is treatments 5.6.7


�4 or 5 depths


�4 or 5 depths
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